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ÚVOD 
Ve své bakaláské práci jsem eil technologickou etapu zasteení bytového domu 
v Praze 8. Bytový dm obsahoval dv samostatné bytové ásti, které byly zasteeny 
pomocí vylbové stechy a spolená ást mezi nmi byla zasteena pomocí ploché 
stechy. Obsah práce je rozdlen na jednotlivé ásti realizace dané technologické 
etapy zasteení. Práce obsahuje dva technologické pedpisy, jeden na valbovou a 
druhý na plochou stechu. Práce zahrnuje zpracování technické zprávy, eení 
organizace výstavby vetn výkresu zaízení stavenit, návrhu strojní sestavy, 
sestavení výkazu výmr a polokového rozpotu, harmonogramu zasteení, 
kontrolního a zkuebního plánu a jednotlivý typ stechy a BOZP zprávy. Etapa 
zasteení navazuje na pedchozí úpravy výstavby. Návaznost dalích etap pímo 
souvisejících s dokonovacími prácemi výstavby.  
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1  Prvodní zpráva 
1.1 identifikace stavby, jméno a píjmení, místo trvalého pobytu 
stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I, 
sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a píjmení 
projektanta, íslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo 
eskou komorou autorizovaných inenýr a technik inných 
ve výstavb s vyznaeným oborem, popípad specializací jeho 
autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její úel, 
Identifikace stavby: Jedná se o ptipodlaní bytový dm v ul. Budilova, Praha 8, 
k.ú.    Libe	  parc.. 2176/3, 2179/2  
Stavebník: XXXX 
Místo trvalého pobytu stavebníka: XXXX 
Jméno a píjmení projektanta: XXXX 
Kontaktní adresa projektanta: XXXX 
Evidenní íslo: XXXX 
Základní charakteristika stavby: Stavba pro bydlení 
1.2 údaje o dosavadním vyuití a zastavnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích, 
Okolní území je zastavno bytovými domy ze severní strany a jihozápadní strany 
objektu. Z východní strany je rodinný dm. Stavební pozemek je na parcele . 
2176/3,4 a 2179/2 zapsána v katastrálním území Libe	. K pozemku je ji vyízeno 
územní rozhodnutí o umístní bytového domu. Ob dotené stavební parcely jsou ve 
vlastnictví stavebníka a dalích osob napojených na majetkoprávní vztahy k 
pozemkm. Stávající pozemky jsou svaité, s výraznou vegetací, jako typ je orná 
pda. 
1.3  údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, 
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Hladina spodní vody byla zjitna pod úrovní budoucí základové spáry. Pes 
plánovanou stavbu rovn nevedou ádné inenýrské sít, proto nebude nutné 
provádt peloky tchto inenýrských sítí. Vyhodnocení vyhovuje normám. 
Stavební parcela je pístupná ze stávající komunikace  parc.. 2179/2 a 2177/3 
v k.ú. Libe	. Z této komunikace bude objekt pipojen na dopravní i technickou 
infrastrukturu. Píjezd k bytovému domu bude po ji vybudované komunikaci ulice 
Budilova. 
1.4  informace o splnní poadavk dotených orgán, 
Vyjádení DOSS jsou a prbn budou do projektové dokumentace zapracovány 
Dotené pozemky stavbou: 
parcela:  2176/3  
výmra:  213 m2 
vlastník:  Fortex- AGS, a.s., Fedosov Evgeny, Gwu
 Pavel, Kryvoviaziuk 
Bmitro, Olena, Kupcová Kristína, Palivec Luká, Palivcová Radka 
parcela:  2179/2  
výmra:  461 m2 
vlastník:  Fortex- AGS, a.s., Fedosov Evgeny, Gwu
 Pavel, Kryvoviaziuk 
Bmitro, Olena, Kupcová Kristína, Palivec Luká, Palivcová Radka 
parcela:  2176/4 
výmra:  619 m2 
vlastník:  Fortex- AGS, a.s., Fedosov Evgeny, Gwu
 Pavel, Kryvoviaziuk 
Bmitro, Olena, Kupcová Kristína, Palivec Luká, Palivcová Radka  
parcela:  2177/3 
výmra:  497 m2 
vlastník:  souhrný podíl okolních obyvatel viz. KN 
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parcela:  2179/1 
výmra:  220 m2 
vlastník:  souhrný podíl okolních obyvatel viz. KN 
parcela:  3826/8 
výmra:  547 m2 
vlastník:  souhrný podíl okolních obyvatel viz. KN 
Sousední pozemky: 
parcela:  2179/9  
výmra:  28 m2 
vlastník:  Frelich Pavel, Frelichová Renata 
parcela:  2179/6 
výmra: 41 m2 
vlastník:  Alexandrová Natalia 
parcela:  2165/2 
výmra:  17 m2 
vlastník:  Fortex- AGS, a.s., Fedosov Evgeny, Gwu
 Pavel, Kryvoviaziuk 
Bmitro, Olena, Kupcová Kristína, Palivec Luká, Palivcová Radka 
parcela:  2168/1 
výmra:  149 m2 
vlastník:  Adámek Jií, Robert, Plný Michael 
parcela:  2165/1 
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výmra:  195 m2 
vlastník:  Peter René 
parcela:  2169/1 
výmra:  227 m2 
vlastník:  Josífková Tereza, Kroll Jan, Nykrýn Jan 
parcela:  2172/1 
výmra:  227 m2 
vlastník:  Filipová Ivana 
parcela:  2174 
výmra:  466 m2 
vlastník:  Novotný Petr, Novotná tpánka, Suntych, Jan, Pavel 
parcela:  2175/2 
výmra:  576 m2 
vlastník:  Hlavní msto Praha 
1.5  informace o dodrení obecných poadavk na výstavbu,  
Stavba je navrena tak, aby spl	ovala obecné technické poadavky dle platných SN 
a stavebního zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
1.6  údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního 
rozhodnutí, popípad  územn plánovací informace u staveb 
podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
Na eené území byl vydán regulaní plán a byly splnny podmínky pro vydaní 
územního rozhodnutí. 
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1.7  vcné a asové vazby stavby na související a podmiující   
stavby  a jiná opatení v doteném území, 
Vcné a asové vazby nejsou známy. 
1.8  pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby, 
Objekt má být dokonen 12.5.2014 
Popisu postupu výstavby:  pípojky a komunikace do  11.2012 
podzemní stavba  do  3.2013 
vrchní hrubá stavba  do  12.2013 
dokonovací práce   do 4.2014 
pedáni objektu  do   5.2014 
1.9  statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, 
na ochranu ivotního prostedí a ostatní v tis. K, dále  údaje o 
podlahové ploe  budovy  bytové i  nebytové v m2,  a o potu 






Bytový dm 4200 K/m3 9339 m3 39 223 800,- 
Pípojka kanalizace a výkopy 3500 K/m 40 m 140 000,- 
Pípojka vody 800 K/m 15 m 12 000,- 
Pípojka plynu  600 K/m 15 m 9 000,- 
Pípojka el. proudu 500 K/m 15 m 7 500,- 
Zpevnné plochy 800 K/m2 125 m2 100 000,- 
Celkem   39 492 300,- 
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Na ochranu ivotního prostedí: Stavební firma se musí zavázat, e pi stavb
nebude narueno ivotní prostedí. 
Plocha pozemku:  
Celková plocha pozemku:    1293  m2 
Zastavná plocha:     625,17 m2 
2 Souhrnná technická zpráva 
2.1  Urbanistické, architektonické a stavebn technické eení 
2.1.1 zhodnocení stavenit, u zmny dokonené stavby té 
vyhodnocení souasného stavu konstrukcí; stavebn historický 
przkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zón, 
Pozemek se nachází v zastavném území v Praze 8 poblí parku Proseckých skal. 
Jedná se o bytový dm rozkládající se na parcele . 2179/2 a 2176/3,4. Parcela je 
pístupná se stávající komunikace ulice Budilova  parc. . 2177/3, 2179/1 a 3826/8 
v k.ú. Libe	. Píjezd k bytovému domu bude po stávající komunikaci ulice Budilova. 
Pozemek není v záplavové oblasti, je vymezený platnou ÚPD jako plocha pro 
bydlení. Stávající pozemek je svaitý, je pokryt vegetací.  
2.1.2 urbanistické a architektonické eení stavby, popípad
pozemk s ní souvisejících, 
Bytový dm je een jako dv samostatné nadzemní ásti 2a,2b, které jsou vystavny 
na spoleném podlaí s hromadnými garáemi se dvmi výkovými úrovnmi vjezd
± 0,000 domu byla stanovena na kótu 242,30 m.n.m Bpv. Tato výková úrove	 je 
v prostoru vtí z garáí. Vjezd do mení garáe má výkovou úrove	 o 0,2 m nií. 
Oba vjezdy jsou situovány pod vyími podlaími domu .2b z jiní strany objektu. 
Ve 2.NP se domy dlí do dvou samostatných ástí komunikan vnitn
nepropojených. Z dvod svaitosti terénu jsou od  výkové úrovn druhého 
nadzemního podlaí  dalí podlaí v obou nadzemních ástí domu posunuty 
s rozdílem  o 0,9 m . Ob samostatné ásti domu mají shodn 4 nadzemní podlaí. 
1.NP i vtí ást severní stny 2.NP obou domu budou pod úrovní pvodního 
okolního terénu, piem z vtí míry bude tento  terén v dob stavby nahrazovat 
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konstrukce pilotové záporové stny, která bude slouit jako ochrana stavební jámy. 
ást domu 2b je opticky sníena terasou ve tvrtém nadzemním podlaí na východní 
stran. Jako nosný konstrukní systém bude pouit elezobetonový skelet 
v kombinaci s elezobetonovými stnami v 1.NP. V dalích patrech obvodové výpln
skeletu tvoí PTH tvárnice 36,5 P+D. Nenosný systém je tvoen pórobetonovými 
tvárnicemi tl. 75,100,150,200 mm. Vodorovné konstrukce jsou ze elezobetonové 
monolitické stropní desky tl. 200,220 mm. 
Samostatná ást domu - 2a má tém obdélníkový pdorys, ale severozápadní 
nároí je zalomené, a to  z dvodu vysokého títu sousedního stávajícího domu na 
parcele .kat. 2166 ,ím se dosáhlo splnní OTP daných vyhlákou. Tato ást domu  
bude obsahovat 13 bytových jednotek o rzné velikosti. V 2.NP jsou navreny ti 
byty ( 3+kk, 2+kk, 1+kk ) a zázemí domu  koárkárna a suárna. Ve 3.NP  a 4.NP 
jsou vdy 4 byty ( dva byty 2+kk a dva 1+kk ) V 5.NP  podkroví, jsou situovány 
byty 2 ( 3+kk ). Vekeré obytné místnosti v 2.NP  5.NP jsou osvtleny a vtrány 
okny ve fasádách domu. V 5.NP jsou obytné místnosti osvtleny a vtrány 
kombinací oken ve stnách viký a steními okny. 
Samostatná ást domu  2b má vstup umístn v jiní fasád na úrovni 1.NP mezi 
vjezdy do hromadných garáí. Dm má nepravidelný pdorysný tvar daný tvarem 
parcely a je v nm situováno 11 bytových jednotek o rzné velikosti. V 2.NP jsou 
navreny ti byty ( 2+kk a dva 1+kk ) a zázemí domu  suárna, úklid domu a 
skladové prostory pidlené jednotlivým bytm v dom 2b. Ve 3.NP  a 4.NP jsou 
vdy 3 byty ( byt 2+kk,3+kk a 1+kk ) V 5.NP  jsou situovány byty 2 ( 2x2+kk ). Byt 
po levé stran od schodit má k dispozici velkou terasu. Vekeré obytné místnosti 
v 2.NP  5.NP jsou osvtleny a vtrány okny ve fasádách domu. 
Prostory hromadných garáí budou dimenzovány pro garáování 22 vozidel a to 
ve vtí hromadné garái pomocí parkovacího systému Parklift 402  170/165 pro 
celkem 16 vozidel a 3 vozidla budou parkovat bným zpsobem v úrovni podlahy 
1.NP. V mení garái v ásti domu 2b budou parkovat 3 vozidla bným zpsobem. 
Stení konstrukce u samostatné ásti 2a je eena jako obydlené podkroví pod 
valbovou stechou se sklony 17° a 20° a pultovými vikýi se sklonem 3°. Jako stení 
krytina bude pouita betonová taka Bramac.  Samostatná ást 2b je zasteena 
vazníkovou valbovou stechou se sklonem 17°. Zasteení mezi samostatnými asti 
2a,2b je eeno pomocí plochých stech s výkovým rozdílem 0,93m. Plochá stecha 
je nepochozí. 
Okolí pozemku se upraví pomocí rypadlonakladae do potebné roviny. Spodní 
stavba je eená pomocí vrtaných pilot kvli sloitosti terénu.   
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Architektonický ráz budovy je een tak, aby zapadal do okolní krajiny. 
2.1.3 technické eení s popisem pozemních staveb a inenýrských 
staveb a eení vnjích ploch, 
Bytový dm: Samostatn stojící bytový dm bude stát na parcele . 2179/2 a 2177/3. 
Umístní bytového domu spl	uje ochranné pásmo VN (viz píloha situace). Stavba 
se uvauje nepodsklepená.  
Záporová stna: Bude vystavna z vrtaných betonových pilot. Piloty jsou navreny 
o prmru 900 mm po osové vzdálenosti 1,21 a 1,5 m (peván 1,3 m). Piloty jsou 
navreny délky 14 m pro vtí výku odkopu a 11,25 m pro mení odkop. Piloty 
budou vrtány z pilotovací roviny na úrovni 247,0 m.n.m., resp. 246,0 m.n.m. Na 
pilotách je navrena monolitická pevázka o rozmrech 900/800 mm. 
Kanalizace splaková: Napojení bytového domu bude provedeno samostatnou 
kanalizaní pípojkou z potrubí PVC DN 180, která bude zaústna do souhrné 
kanalizaní sít na ulici Budilova. Zakonení splakové pípojky bude revizní 
achtou DN 40.  
Kanalizace deová: Deové vody ze stechy bytového domu budou zaústny do 
vpustí kanalizace detové a povedou do jednotné kanalizaní pípojky. 
Vodovod: Napojení bude samostatnou vodovodní pípojkou PE 90, bude opatena 
uzávrem se zemní soupravou osazenou v samonosné vodomrné acht V-C 12. 
Napojení bude provedeno po realizaci vodovodního ádu, který vybuduje na své 
náklady vlastník nemovitosti. Nový vodovodní ád PE 90 bude napojen na stávající 
vodovodní ád PVC 90. 
Kabelové rozvody NN: Bude provedena ze stávajících rozvod NN a zakonena 
pojistkovou skíní, která bude umístna ped bytovým domem a pístupná 
z veejného prostranství. Z pojistné skín bude pipojen elektromrový rozvad
RE, který bude umístn ped domem  a pístupný z veejného prostranství. 
Z rozvade je poloena silová kabel typu CYKY-J 4x10 a kabel HDO typu CYKY-J 
4x1,5 a k rodinnému domu. Rozvodná soustava: TN-C 400/230V, 50 Hz 
Plynoinstalace: STL plynovodní pípojka se napojí na stávající STL plynovod, který 
se nachází v místní komunikaci, bude provedena z potrubí PE 160, SRD 11 32x2,9 
mm. HUP s plynomrem bude umístn v samostatné místnosti domu a pístupná 
z veejného prostranství. 
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Oplocení: Pozemek k bytovému domu je pístupný z místní komunikace ulice 
Budilova. Pozemek bude oplocen do výe 1,5 m poplastovaným pletivem. 
2.1.4 napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
  
Pozemek bytového domu je pímo pístupný z místní komunikace ulice Budilova 
parc.. 2177/3, 2179/1 a 3826/8 v k.ú. Libe	.  eení pípojek viz. výe.  
Vjezd do spolené ásti garáí je na jiní stran budovy z ulice Budilova ve dvou 
vjezdech.  
2.1.5 eení technické a dopravní infrastruktury vetn eení 
dopravy v klidu, dodrení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a sváném území, 
Pozemek bytového domu je pímo pístupný z místní komunikace ulice Budilova 
parc.. 2177/3, 2179/1 a 3826/8 v k.ú. Libe	.  eení pípojek viz. výe.  
Doprava v klidu je eena hromadnou garáí v 1.NP dimenzovaná pro 22 aut.  
2.1.6 vliv stavby na ivotní prostedí a eení jeho ochrany, 
Stavba bytového domu se nijak negativn neprojeví na ivotním prostedí. Pi 
likvidaci odpad je nutno postupovat podle zákona . 185/2001 Sb. Likvidace 
odpadu je moná pouze v zaízeních, která jsou k tomu urena dle uvedeného 
zákona. Pitom je kadý povinen zjistit, zda osoba, které odpady pedává, je k jejich 
pevzetí dle zákona oprávnná, jinak jí nesmí odpady pedat. 
Sejmutá ornice do hlouby 200 mm bude pouita na pozemcích majitele, jako 
vyrovnávací hlína. 
Tepelné ztráty budou pípustné vlivem pouitých obvodových plá. Ústední 
vytápní objektu bude eeny plynovými kotly typu C. 
Objekt je uren pro bydlení vetí skupiny lidí, proto je moné mírné zneitní 
splodin od automobil a dsledkem vytápní. 
Deové vody ze stech bytového domu budou zaústny do kanalizace. 
Po dokonení stavby bude do dokonovacích prací zahrnuta nová výsadba zelen. 
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2.1.7 eení bezbariérového uívání navazujících veejn
pístupných ploch a komunikací, 
Oba vstupy do dom jsou eeny bezbariérov s moností pístupu k výtahu domu, 
který bude vybaven pro pouívání invalidními osobami . Vstup do domu 2b je pímo 
z chodníku ul. Budilova. Ke vstupu do domu 2a bude provedena od chodníku rampa 
s odpoívadly, která bude situována nad venkovními parkovacímu stáními. 
2.1.8 przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich 
výsledk do projektové dokumentace, 
Na pozemku bude proveden pdní radonový przkum. Hladina spodní vody byla 
zjitna pod úrovní budoucí základové spáry. Kacení stromu a porost bylo 
provedeno v nejnutnjí míe a po dokonení stavby se uvauje s novou výstavbou 
zelen. Pes plánovanou stavbu rovn nevedou ádné inenýrské sít, proto nebude 
nutné provádt peloky tchto inenýrských sítí. Vyhodnocení vyhovuje normám. 
2.1.9 údaje o podkladech  pro vytýení stavby, geodetický 
referenní polohový a výkový systém, 
Polohopisné mení provedla externí firma. 
2.1.10 lenní stavby na jednotlivé stavební a inenýrské objekty a 
technologické provozní soubory, 
Stavební objekty  -    bytový dm       
Inenýrské objekty  -    kanalizaní pípojka      
   -    vodovodní pípojka     
   -    elektro a plyn. pípojka 
2.1.11 vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
ped negativními úinky provádní stavby a po jejím 
dokonení, resp. jejich minimalizace,  
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Bhem výstavby me 
dojít ke zvýení hlunosti a pranosti. Pi výjezdu stavebních vozidel a dopravních 
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vozidel pi výstavb je poteba istit kola, aby nedocházelo ke zneiování 
komunikací. 
2.1.12 zpsob zajitní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník, 
pokud není uveden v ásti F. 
Bhem provádní stavebních prací musí být striktn dodrovány ustanovení naízení 
vlády . 591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na stavenitích a dále naízení vlády .326/2005 Sb. O bliích 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích a nebezpeí 
pádu z výky nebo do hloubky. Dále naízení vlády . 378/2001 Sb. O poadavcích 
na bezpený provoz a pouívání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
Odpovdnost na bezpenost spoívá na zadavateli, zhotoviteli, pop. na stavebním 
dozoru. 
2.2 Mechanická odolnost a stabilita  
Prkaz statickým výpotem, e stavba je navrena tak, aby zatíení na ni psobící 
v prbhu výstavby a uívání nemlo za následek 
2.2.1 zícení stavby nebo její ásti, 
Viz samostatný projekt. 
2.2.2 vtí stupe nepípustného petvoení, 
Viz samostatný projekt. 
2.2.3 pokození jiných ástí stavby nebo technických zaízení 
anebo instalovaného vybavení v dsledku vtího petvoení 
nosné konstrukce, 
Viz samostatný projekt. 
2.2.4 pokození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin. 
Viz samostatný projekt. 
2.3 Poární bezpenost   
2.3.1 zachování nosnosti a stability konstrukce po uritou dobu, 
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Ocelové vazníky a devné prvky budou nateny protipoárním nátrem. Ze spodu 
jsou dále chránny protipoárním sádrokartonem ím vyhoví poární bezpenosti. 
Chodby budou osazeny hasícími pístroji. V bytech a spolených prostorech budou 
umístny poární hlásie. Ve dle platných norem SN 730802 a SN 730833. 
2.3.2 omezení rozvoje a íení ohn a koue ve stavb, 
Pouitím vhodných materiálu nebudou vznikat kodlivé látky. V objektu bude 
chránná úniková cesta pro evakuaci vech osob v budov. 
2.3.3 omezení íení poáru na sousední stavbu, 
Sousední stavby jsou mimo dosah poárn nebezpeného prostoru.  
2.3.4 umonní evakuace osob a zvíat , 
Dle normy SN 730833 je objekt zaazen do OB2, proto je poadován chránný 
poární úsek. Délka únikové cesty není omezena. Tyto poadavky jsou splnny. 
2.3.5 umonní bezpeného zásahu jednotek poární ochrany. 
Dle normy SN 730833 je poadována komunikace do 50 m a íka komunikace 3 
m. Co bytový dm spl	uje.  
2.4 Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prostedí 
Odpadní vody budou odvádny do kanalizace. Vechny byty vyhovují z pohledu 
svtelné pohody a budou mít dostatek pirozeného svtla. Stavba je navrena 
v souladu s poadavky stanovenými Zákonem o ochran veejného zdraví a dalími 
platnými zákony a vyhlákami. 
2.5 Bezpenost  pi uívání  
Stavba a její zaízení jsou navreny, aby vyhovli vyhláce . 48/1982 Sb. stanovení 
základních poadavk k zajitní bezpenosti práce a technických zaízení. Pro 
vekeré technické zaízení bude zhotoven soubor pro pokyn k zacházení, kontrole a 
revize. Pracovníci musí byt starí 18 let, musí být prokoleni o bezpenosti a obsluze.  
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Pouité materiály musí být nezávadné pro bydlení a nesmí být zdraví kodlivé pro 
pracovníky a ivotní prostedí. 
2.6 Ochrana proti hluku 
Stavba nebude poruovat maximální povolené hlukové limity pi výstavb. Pracovní 
doba bude od 8-16 hod, aby se zamezilo nepíznivým hlukovým podmínkám pro 
okolí. 
2.7 Úspora energie a ochrana tepla 
2.7.1 splnní poadavk na energetickou náronost budov a splnní 
porovnávacích ukazatel  podle jednotné metody výpotu 
energetické náronosti budov, 
elezobetonové ásti obvodových stn budou zatepleny minerální vatou tl. 100mm. 
Výpl	ové zdivo B skeletu bude zatepleno minerální izolaci tl. 100mm. 
2.7.2 stanovení celkové energetické spoteby stavby. 
Viz samostatný projekt. 
2.8 	eení pístupu a uívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
údaje o splnní poadavk na bezbariérové eení stavby 
Oba vstupy do dom jsou eeny bezbariérov s moností pístupu k výtahu domu, 
který bude vybaven pro pouívání invalidními osobami . Vstup do domu 2b je pímo 
z chodníku ul. Budilova. Ke vstupu do domu 2a bude provedena od chodníku rampa 
s odpoívadly, která bude situována nad venkovními parkovacímu stáními. 
2.9 Ochrana stavby ped kodlivými vlivy vnjího prostedí  
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpenostní 
pásma apod. 
Vechny namené hodnoty byly v norm a proto se v tomto smru neuvauje 
s ádnými opateními. 
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2.10 Ochrana obyvatelstva 
splnní základních poadavk na situování a stavební eení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 
Oplocení stavenit zabra	uje vstupu cizím lidem Pi práci autojeábu bude zajitno 
opatení pro zákaz vstupu obyvatelstva a omezení dopravy na ulici Budilova. Bude 
zajitna bezpenost obyvatelstva dle stávající legislativy. 
2.11 Inenýrské stavby  (objekty) 
2.11.1odvodnní území vetn znekodování odpadních vod, 
odvodnní bude zajitno vybudovanou pípojkou 
2.11.2zásobování vodou, 
zásobování vodou bude zajitno vybudovanou pípojkou 
2.11.3zásobování energiemi, 
zásobování energiemi bude zajitno vybudovanou pípojkou 
2.11.4eení dopravy, 
Pozemek bytového domu je pímo pístupný z místní komunikace ulice Budilova 
parc.. 2177/3, 2179/1 a 3826/8 v k.ú. Libe	.  Brána bude na hranici pozemku. Bude 
devná s elezným rámem. 
2.11.5povrchové úpravy okolí stavby, vetn vegetaních úprav, 
Na pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky 200 mm. Poté budou 
provedeny potebné úpravy rypadlonakladaem.  
Zniená vegetace bude nahrazenou novou výsadbou mimo budoucí objekt na 
pilehlém pozemku stavby. 
2.11.6elektronické komunikace. 
elektrokomunikace bude zajitno vybudovanou pípojkou 
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3 Technická zpráva 
3.1 Informace o rozsahu a stavu stavenit, pedpokládané úpravy 
stavenit, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, píjezdy 
a pístupy na stavenit, 
-Stavenit se nachází v Praze 8, ulice Budilova. Rozkládá se na parcelách .  
2176/3,4 a 2179/2 zapsána v katastrálním území Libe	. Jin od stavenit je 
komunikace ulice Budilova, ze severu a východu je zastavné území okolní 
zástavbou. Plocha pozemku je 1293 m2. Skrývka ornice ve výce 200mm. 
-Okolo stavenit bude zízeno plechové oplocení ve výce 2m. Ve vjezdu na 
stavenit z ulice Budilova bude zízena uzamykatelná brána pro vjezd stavenitní 
techniky. Vjezd bude v jihozápadní ásti pozemku. Zpevnné plochy 
vnitrostavenitní komunikace budou ze zhutnného trku. Bude zízen zábor na 
míst komunikace a chodníku podél stavenit. Celkov bude zabráno 148,36m2. 
3.2 Významné sít technické infrastruktury, 
-Na staveniti se nacházejí pípojky na parcelách . 2176/3,4 a 2179/2 a jsou 
napojeny na veejnou sí ulice Budilova. 





3.3 Napojení stavenit na zdroje vody, elektiny, odvodnní 
stavenit apod., 
3.3.1 Voda: 
-stavenit bude napojeno na vodovodní sí pes vodomrnou achtu na stavebním 
pozemku. Napojení vody do bunk se sociálním zaízením z vodomrné achty bude 
pomocí PE potrubím DN15 opateno HDPE chránikou. Na dalí pracovit bude 
voda pivedena hadicemi z PVC. 
Výpoet spoteby vody na staveniti a svtlosti vodovodní pípojky na staveniti 
-Výpoet uvauje s maximální spotebou vody za jeden den. 
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-Voda pro sociáln hygienické úely: 
Qb = (Pp*Ns*kn) / (t*3600)  
Qb= (22*50*2,7) / (22*3600) 
Qb=0,033 l/s 
Sv spoteba vody za den (l) 
Kn  koeficient nerovnomrnosti odbru (pro technologické provozy 1,5 , pro 
sociáln hygienické poteby 2,7) 
t as, po který je voda odebírána (h) 
Pp poet pracovník
Ns norma spoteby vody na osobu a den 
-Voda pro provozní úely: 
Qa = (Sv*kn) / (t*3600) 
Qa = (1,5*1016) / (22*3600) 
Qa = 0,19 l/s 






Oetování bet. smsi 100 7,16 716 
itní náadí 10 l/ks 30 ks 300 
-Návrh svtlosti vodovodního potrubí: 
Výpotový prtok Q[l/s] = Qb= 0,223 l/s = DN 15mm 
Výpotový prtok Q (l/s) 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 
Poet výtokových jednotek N 1 2 6 20 40 120 380 800 2110
D (palec ) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 
D (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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3.3.2 Elektina: 
-stavenit bude napojeno na hlavní elektrickou sí a bude vedeno do trafostanice na 
hranici pozemku. Skladovací bu	ky, stavební bu	ky pro pracovníky a vedeni stavby 
bude napojeno na trafostanici pomocí prodluovacích kabel opateno HDPE 
chránikou s naptím 400V. Do objektu bude elektina pivedena z trafostanice do 
mobilního rozvade (1x400V a 4x230V). Podle poteby budou zízeny dalí 
rozvade. 
Výpoet poadovaného píkonu na staveniti: 
-Výpoet uvauje maximální spotebu stroj na staveniti vyuívaných v jednu 
chvíli. Stroje dleité pro výstavbu technologické etapy zasteení. 
P1-Instalovaný píkon elektromotor na staveniti 
Pístroj Napájení [V] Píkon 
[kW] 
Poet [ks] Celkem 
[kW] 
Vový jeáb 400 32 1 32 
Stavební výtah  400 6,1 1 6 
Sváecí stroj 400 17,3 1 17,3 
Runí svaovaka 230 1,6 1 1,6 
Svaovací pístroj 400 5,7 1 5,7 
   celkem 62,6 
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Poet [ks] Celkem 
[kW] 
Stavební bu	ka-atna 380 0,195 2 0,390 
Stavební bu	ka-kancelá 380 0,097 1 0,097 
Skladovací bu	ka-11m2 380 0,033 1 0,033 
Skladovací bu	ka-4,95m2 380 0,015 1 0,015 
  Celkem 0,535 
S = 1,1*[(0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2]1/2 [kW] 
S = 1,1[(0,5*62,6+0,8*0,535)2+(0,7*62,6)2]1/2   [kW]  
S = 59,51 kW 
1,1 koeficient ztáty ve vedení 
0,5 koeficient souasnosti elektrických motor
0,8 koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
0,7 fázový posun 
Píkon vyel 59,51kW pro eenou technologickou etapu. Napojení staí na pípojku 
a není poteba se pipojit na stavájící veejnou sí. 
3.3.3 Kanalizace: 
-stavenit bude napojeno na kanalizaní sí ulice. Pes kanalizaní achtu pomocí 
PE potrubí DN120 bude napojeno na stavební bu	ky. 
3.3.4 Odvodnní: 
-Odvodnní vnitní komunikace a zpevnných ploch bude pomocí povrchovým 
odvodnním a pomocí liniových odvod	ovacích laby ACO do kanalizace. 
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Budovaná stení konstrukce bude napojena odvod	ovacími laby do kanalizaní 
sít. 
3.4 Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob, 
vetn nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace,  
-Dle naízení vlády . 591/2006 Sb. O bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti a . 362/2005 Sb. bezpenost a 
ochrana zdraví pi práci na staveniti s nebezpeím pádu z výky nebo hloubky, 
firma vybuduje plechové oplocení s výkou 2m a bude zízena uzamykatelná brána 
pi vjezdu na stavenit. Bude zajitna vývsním títkem o zákazu vstupu cizích 
osob. Cizí osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nebudou na 
staveniti vyskytovat a pokud ano, tak v doprovodu odpovdného pracovníka a 
v ochranných pomckách a projdou kolením BOZP. Dále naízení vlády . 
101/2005 o podrobnjích poadavcích na pracovit a pracovní prostedí. 
-U výjezdu z brány na komunikaci bude vystavena dopravní znaka s vyznaením o 
výjezdu vozidel ze stavenit. Stejn tak budou zízeny dopravní znaky s upravením 
pedností v zúení do jednoho silniního pruhu kolem záboru na komunikaci. Na 
kadé stran bude jedna. 
3.5 Uspoádání a bezpenost stavenit z hlediska ochrany 
veejných zájm,  
-bude zajitn úklid komunikace po projetí techniky ze stavenit pomocí zametacích 
pomcek (kot, lopata, koleka). Pi vyjídní ze stavenit dbáno vyí opatrnosti. 
Stroje nebudou blokovat pilehlou komunikaci. Pokud by blokoval nákladní 
automobil, bude souástí posádky závozník a bude v pípad poteby ídit dopravu, 
pokud by nastal problém. 
3.6 	eení zaízení stavenit vetn vyuití nových a stávajících 
objekt, 
-na staveniti se nevyskytují ádné stávající objekty. 
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3.6.1 Provozní zaízení stavenit
1.1.1.1. Komunikace a parkovací plochy: 
-Vnitrostavenitní jednosmrná komunikace bude zízena ze zhutnného trkového 
násypu. Pro provoz pracovník s koleky povede cesta od skládky materiálu po 
trkovém násypu, poté cesta zásobování povede po pilehlém chodníku na staveniti 
a cesta povede skrz objekt v 1.NP, kde je plocha garáí. Objídní je z dvodu 
vového jeábu a nedostatku místa na staveniti. Vjezd a výjezd z garáí bude 
v míst stavebních otvor pro výjezd z garáe. Bude zízen provizorní pechod 
pomocí devných desek do objektu. Parkovací plocha bude ze trkového násypu 
mezi stavebními bu	kami. Dalí parkovaní je mono na kraji pilehlé komunikace, 
ale vozidla nesmí bránit v provozu na komunikaci. 
1.1.1.2. Oplocení 
-Celé stavenit bude po obvod oploceno mobilní plotem výky 2m, krom
východní strany u oprné pilotové zdi výky 3 a více metr. Oplocení bude plechové 
z místa komunikace a na ostatních stranách bude drátné oplocení. Oplocení bude 
zízeno po celou dobu stavby. Vjezd a výjezd bude pomocí uzamykatelné brány 
s oznaující tabulkou zákazu vstupu na stavenit. Brány budou opateny jezdícími 
koleky pro snadnjí manipulaci. Kompletní servis mobilního oplocení bude 
zajitovat odborná firma. Spoj bude pomocí betonových patek. 
Obr. 5: Mobilní oplocení [5]   Obr.6:Plechové oplocení [5] 
1.1.1.3. Kontejnery na odpad 
-Na staveniti budou zízeny kontejnery na odpad o objemu 5m3. Budou se nacházet 
v západní ásti vedle stavební bu	ky. Budou zízeny na odpad deva, plast, kov, 
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komunálního odpadu a ostatních materiál. Kontejnery budou odváeny k recyklaci 
do sbrny odpad. Kontejnery budou na zpevnné trkové ploe. [7] 
1.1.1.4. Skladovací plocha materiálu 
-Na staveniti bude zízena skladovací plocha, která bude odvodnna do kanalizace. 
Bude zpevnna trkem. Na skládce budou nejdíve uskladnny prvky krovu a poté 
budou uloeny palety se steními krytinami a tepelnou izolací. Za nepíznivého 
poasí bude material pekryt plachtami. Celková plocha bude 72m2. Rozmry plochy 
jsou 12000/6000mm. Plocha bude umístna vedle objektu na západní stran. 
3.6.2 Sociáln správní zaízení stavenit
1.1.1.5. Mobilní toaleta 
-Na staveniti budou zízeny ti mobilní toalety s vlastní nádrí na vodu na 250litr. 
Dv budou zízeny v míst západní ásti u kanceláské a atnové stavební bu	ky. 
Jedna bude zízena ve východní ásti stavenit v míst záboru u skladovacích 
kontejner z dvodu rychlosti dostupnosti z místa pracovit. 
Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 
Rozmry:  /D/V 1200/1200/2300 mm 
Hmotnost:  82kg 
Vybavení:  Fekální nádr 250l 
   Dvojité odvtrání 
   Pisoár 
   Uzamykací mechanizmus 
   Zámek dveí 
                Obr. 4: Mobilní toaleta [4] 
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1.1.1.6. Stavební buky 
-Na staveniti budou zízeny dv stavební bu	ky pro pracovníky jako atna a jedna 
mení stavební bu	ka pro stavbyvedoucího a vedení stavby. Budou napojeny na sít
vody, kanalizace a elektiny na vybudované sít zaízení stavenit podle výkresu 
zaízení stavenit. Budou na zpevnné trkové ploe ve východní ásti stavenit.  
Stavební bu	ka (atna pracovník)  BK1 
Rozmry:  /D/V 2438/6058/2800 mm 
El. pípojka:  380V/ 32A 
Vybavení:  1x elektrické topidlo 
   3x el. zásuvka 
   1x okno s plastovou aluzií 
   2x stl 
   idle 
   Váky   
  
Obr. 1: Pdorys stavební 
buky [1] 
Stavební bu	ka (kancelá vedení stavby)  BK2 
Rozmry:  /D/V 2438/3000/2800 mm 
El. pípojka:  380V/ 32A 
Vybavení:  1x elektrické topidlo 
   3x el. zásuvka 
   1x okno s plastovou aluzií 
   1x stl       Obr. 2: Stavební buka BK2 [2] 
   idle 
   Vák 
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1.1.1.7. Uzamykatelná skladová buka: 
-Na staveniti budou zízeny dv uzamykatelné bu	ky na materiál a pracovní 
pomcky a náadí. Budou zízeny na východní stran stavenit v míst záboru na 
komunikaci. Budou pipojeny na stávající pípojku elektrické energie. Sklady budou 
na strkové podloí. 
Skladový kontejner (montovaný) 5m, celopozinkovaný 
Rozmry:  /D/V 2200/5000/2200mm 
El. pípojka:  380V/ 32A 
Hmotnost:  670kg 
Vybavení:  1x el. zásuvka 
   1x svtlo 
Skladový kontejner 2,25m 
Rozmry:  /D/V 2200/5000/2200mm
            Obr.3: Skladový kontejnet 5[3] 
El. pípojka:  380V/ 32A 
Hmotnost:  240kg 
Vybavení:  1x el. zásuvka 
   1x svtlo 
3.6.3 Výrobní zaízení stavenit
1.1.1.8. Vový jeáb 
-Vový jeáb bude zízen po technologické etap spodní stavby. Bude na míst po 
celou dobu výstavby hrubé vrchní stavby a zasteení. Jeáb bude zízen na jiní 
stran stavenit v míst záboru na odstranném chodníku a pilehlé komunikaci. 
Bude zízen na zpevnném trkovém podloí, na kterém budou betonové panely pro 
jeho stabilitu. Betonové panely budou mít rozmry 1000/5000/300 mm 5ks.  
-Vzdálenost od stavného objektu bude 1000mm. Jeáb bude napojen na elektrický 
rozvad elektrické sít pomocí prodluovacího kabele naptí 400V.  
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1.1.1.9. Stavební výtah 
-Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP bude slouit na dovoz osob, lehího materiálu a 
pracovních pomcek na stechu. Výtah bude zízen na jiní stran objektu. Bude 
pipev	ován do stavebních otvor oken po urité délce. Podloí bude na zpevnné 
trkové ploe.  Souástí výtahu bude vyklápcí rampa.  
-Napojen bude na elektrický rozvad elektrické sít pomocí prodluovacího kabele 
naptí 400V.  
Nosnost:  1500kg 
Rozmry:  /D/V 1650/4350/21100mm 
Napájení:  400V/6,1kW 
            Obr. 7: Stavební výtah [6] 
3.7 Popis staveb zaízení stavenit vyadujících ohláení, 
-stavební bu	ky pro pracovníky a vedení stavby 
-plechové oplocení výky 2m 
-zábor pilehlé komunikace a chodníku 
-vový jeáb 
3.8 Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska 
bezpenosti a ochrany zdraví, plán bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci na staveniti podle zákona o zajitní dalích 
podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, 3)   
-Vichni pracovníci projdou koleni BOZP od ureného zamstnance firmy. 
Stavbyvedoucí obeznámí pracovníky s opateními na jednotlivých pracovitích a 
                                                 
3 )  § 15 zákona . 309/2006 Sb., kterým se upravují dalí poadavky bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti 
nebo poskytování slueb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajitní dalích podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci). 
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zapíe se to do stavebního deníku. Potvrzení kolení kadého pracovníka bude 
sjednáno podpisem do protokolu o kolení a pracovník musí pouívat ochranné 
pomcky, které obdrí od vedoucího stavby. Stavbyvedoucí je povinen vykonávat 
kontroly pracovi. 
-Podrobnji zpracováno v píloze zprávy bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
3.9 Podmínky pro ochranu ivotního prostedí pi výstavb, 
-Stavenit ani samotná stavba nebude mít nepíznivý vliv na ivotní prostedí. Bude 
zízen kontejner na komunální odpad a skládka pro zelený odpad. Zhotovitel bude 
nakládat s odpady podle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad se bude tídit na 
smsný komunální odpad, plasty, sklo, devo a kov a poté odváen na urená místa 
msta. 
3.10 Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích 
termín. 
-Zaátek technologické etapy zasteení stavby je plánován na 12.8.2013 a 
dokonení je plánováno na 4.12.2013. 
3.11 Ekonomické zhodnocení záboru 
-Zábor pilehlé komunikace a chodníku v Praze 8, vyjde na 10k/m2/den. Musí se 
vyádat ádost o povolení zvlátního uívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 
zákona . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znní pozdjích pedpis). 
Celkov zábor iní 148,36 m2
Celková cena=10k/m2/den = 10k/148,36m2/83dn= 123 138 k
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5 Obecné informace o stavb
5.1 Obecné informace o stavb
Identifikace stavby: Jedná se o ptipodlaní bytový dm v ul. Budilova, Praha 8, 
k.ú.    Libe	  parc.. 2176/3, 2179/2  
Stavebník: XXXX 
Místo trvalého pobytu stavebníka: XXXX 
Jméno a píjmení projektanta: XXXX 
Kontaktní adresa projektanta: XXXX 
Evidenní íslo: XXXX 
Základní charakteristika stavby: Stavba pro bydlení, Novostavba 
Bytový dm je een jako dv samostatné nadzemní ásti 2a,2b, které jsou 
vystavny na spoleném podlaí s hromadnými garáemi se dvmi výkovými 
úrovnmi vjezd ± 0,000 domu byla stanovena na kótu 242,30 m.n.m Bpv. Tato 
výková úrove	 je v prostoru vtí z garáí. Vjezd do mení garáe má výkovou 
úrove	 o 0,2 m nií. Oba vjezdy jsou situovány pod vyími podlaími domu .2b 
z jiní strany objektu. Ve 2.NP se domy dlí do dvou samostatných ástí 
komunikan vnitn nepropojených. Z dvod svaitosti terénu jsou od  výkové 
úrovn druhého nadzemního podlaí  dalí podlaí v obou nadzemních ástí domu 
posunuty s rozdílem  o 0,9 m . Ob samostatné ásti domu mají shodn 4 nadzemní 
podlaí. 1.NP i vtí ást severní stny 2.NP obou domu budou pod úrovní 
pvodního okolního terénu, piem z vtí míry bude tento  terén v dob stavby 
nahrazovat konstrukce pilotové záporové stny, která bude slouit jako ochrana 
stavební jámy. ást domu 2b je opticky sníena terasou ve tvrtém nadzemním 
podlaí na východní stran. Jako nosný konstrukní systém bude pouit 
elezobetonový skelet v kombinaci s elezobetonovými stnami v 1.NP. V dalích 
patrech obvodové výpln skeletu tvoí PTH tvárnice 36,5 P+D. Nenosný systém je 
tvoen pórobetonovými tvárnicemi tl. 75,100,150,200 mm. Vodorovné konstrukce 
jsou ze elezobetonové monolitické stropní desky tl. 200,220 mm. 
Samostatná ást domu - 2a má tém obdélníkový pdorys, ale severozápadní 
nároí je zalomené, a to  z dvodu vysokého títu sousedního stávajícího domu na 
parcele .kat. 2166 ,ím se dosáhlo splnní OTP daných vyhlákou. Tato ást domu  
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bude obsahovat 13 bytových jednotek o rzné velikosti. V 2.NP jsou navreny ti 
byty ( 3+kk, 2+kk, 1+kk ) a zázemí domu  koárkárna a suárna. Ve 3.NP  a 4.NP 
jsou vdy 4 byty ( dva byty 2+kk a dva 1+kk ) V 5.NP  podkroví, jsou situovány 
byty 2 ( 3+kk ). Vekeré obytné místnosti v 2.NP  5.NP jsou osvtleny a vtrány 
okny ve fasádách domu. V 5.NP jsou obytné místnosti osvtleny a vtrány 
kombinací oken ve stnách viký a steními okny. 
Samostatná ást domu  2b má vstup umístn v jiní fasád na úrovni 1.NP mezi 
vjezdy do hromadných garáí. Dm má nepravidelný pdorysný tvar daný tvarem 
parcely a je v nm situováno 11 bytových jednotek o rzné velikosti. V 2.NP jsou 
navreny ti byty ( 2+kk a dva 1+kk ) a zázemí domu  suárna, úklid domu a 
skladové prostory pidlené jednotlivým bytm v dom 2b. Ve 3.NP  a 4.NP jsou 
vdy 3 byty ( byt 2+kk,3+kk a 1+kk ) V 5.NP  jsou situovány byty 2 ( 2x2+kk ). Byt 
po levé stran od schodit má k dispozici velkou terasu. Vekeré obytné místnosti 
v 2.NP  5.NP jsou osvtleny a vtrány okny ve fasádách domu. 
Prostory hromadných garáí budou dimenzovány pro garáování 22 vozidel a to 
ve vtí hromadné garái pomocí parkovacího systému Parklift 402  170/165 pro 
celkem 16 vozidel a 3 vozidla budou parkovat bným zpsobem v úrovni podlahy 
1.NP. V mení garái v ásti domu 2b budou parkovat 3 vozidla bným zpsobem. 
Stení konstrukce u samostatné ásti 2a je eena jako obydlené podkroví pod 
valbovou stechou se sklony 17° a 20° a pultovými vikýi se sklonem 3°. Jako stení 
krytina bude pouita betonová taka Bramac.  Samostatná ást 2b je zasteena 
vazníkovou valbovou stechou se sklonem 17°. Zasteení mezi samostatnými asti 
2a,2b je eeno pomocí plochých stech s výkovým rozdílem 0,93m. Plochá stecha 
je nepochozí. [8] 
5.2 Obecné informace o procesu- Valbová stecha 
Jako nosný prvek valbové stechy samostatné ásti 2a je volen systém moderního  
devného krovu s podporou ocelových sloupk profilu 2xU100 a devných kletin. 
Zasteení obydleného podkroví je tvoeno valbovou stechou se sklony 17° a 20° a 
pultovými vikýi se sklonem 3°. Nosnou ást stechy tvoí ocelové vaznice 2xU 
profil, které budou ukotveny na ocelových sloupcích 2xU100. Jako pozednice bude 
pouita devná pozednice o profilu 160/140 mm a kotvena prvlakovými kotvami 
HILTI HST M12 B do elezobetonového vnce obalové konstrukce 5.NP ze zdiva 
typu THERM okolo celého patra. Vrcholová ocelová vaznice profilu 2xU180 leí na 
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vaznici 2xU200, která je podepená sloupkem a z druhé strany leí na stednicové 
vaznici. Na nosném systému vaznic a pozednice jsou uloeny devné krokve o 
rozmrech 100x180 mm. Na devné krokve navazuji ztuující kletiny, které jsou 
z vnitní strany piroubovány ke krokvím a ocelové stedové vaznici. Vechny 
ocelové a devné prvky krovu musí být opateny ochranným nátrem proti korozi 
2x základním nátrem a organickému pokození devokaznými houbami a hmyzem 
impregnace 2x nátrem Boronitem i Bochemitem. Takté se musí impregnovat 
vechna ezná místa zhotovována pímo na staveniti. Zasteení bude eeno 
típláovým systémem. Vzduchová mezera bude mezi kontralatmi 30x50mm a 
druhá vzduchová mezera bude mezi krokvemi u systému zateplení. Navrená stení 
krytina je z betonových taek BRAMAC Classic, která bude na latích 30x50mm, 
kolmo na kontralatích. Ze spodu kontralatí bude difusní otevená pojistná 
hydroizolaní folie a podbíjení z OSB desek. Mezi krokvemi bude pouita 
mezikrokevní izolace z minerální vlny tlouky 140mm. Ze spodní strany krokví se 
pouije zateplení z minerální vlny o tlouce 60mm. Následuje parozábrana do které 
se pipojí CD profily SDK desek s poární odolností REI 30. Ze spodu SDK desek se 
nanese otruvzdorná malba. Prosvtlení podkroví bude pomocí steních oken a 
pomocí oken v pultových ástech viký ve stee, které budou zasteeny pomocí 
plechové falcované krtiny z titanzinku. Pod vrstvou plechu bude nataena difuzní 
vrstva. Devné bednní a kontralat oddlují vzduchovou mezeru od tepelné izolace 
tlusté 180mm, která bude vytaena i pod systém krokví. Oddlující OSB desky od 
SDK desek s poární odolností REI 30 bude vypl	ovat dalí tepelná izolace o 
tlouce 60mm a vzduchotsná parozábrana. Boní trojúhelníkové strany vikýe 
budou mít stejnou skladbu jako zasteení, akorát místo tepelné izolace mezi 
krokvemi bude zateplena zvenku kontaktním zateplením. Z krovu vychází i 
zasteení výtahové achty. 
Jako nosný prvek valbové samostatné ásti 2b je volen systém sbíjeného 
píhradového devného vazníku GANG-NAIL. Stecha má sklon 17°.  Nosnou ást 
tvoí vazník gang-nail s rovnými pásy tvoící heben a do nj dalí skupina gang-nail 
vazník pultového tvaru tvoící krokve a nosníky podhledu uloenými na obvodový 
vnec a nároní vazníky. Zasteení je stejné jako u samostatné ásti 2b. [8] 
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6 Pipravenost stavenit, pevzetí a pipravenost 
pracovit
6.1 Pipravenost stavenit
Místní komunikace ulice Budilova bude slouit pro píjezd na stavenit. Stavenit
bude oploceno plechovým oplocením výky 2m. Ne-li zaponou stavební práce 
nebo zásobování, tak bude pevzata z pedchozího procesu bu	ka pro personál 
stavby, hygienické a sociální zaízení. Na staveniti bude zízen skladovací kontejner 
pro uskladnní materiálu a pomcek potebných pi procesu zasteení. Pro 
zachování istoty v bu	kách budou ocelové rohoe ped vstupem. Dále bude pedáno 
sociální zázemí a atny pro klempíe a tesae a místo pro uskladnní náadí a 
materiálu. Vjezd na stavenit bude napojen na vnitrostavenitní komunikaci, která 
bude zpevnna trkopískem. Napojení na inenýrské sít bude na stávající veejnou 
sít pilehlé ulice Budilova.   
Pro manipulaci s tkým materiálem bude slouit vový jeáb Liebherr 34K, který 
bude pipraven od pedchozích etap výstavby. 
6.2 Pevzetí a pipravenost pracovit
Pedání pracovit bude následovat hned po dokonení etapy, která pedcházela 
technologické etap zasteení. Zejména se musí dbát na dokonení nosných a 
nenosných konstrukcí hrubé stavby, komínové tlesa a výtahové achty.. Na starost 
pedání bude mít stavbyvedoucí nebo urený mistr a to prohlídkovou kontrolou 
stavby. Pevzetí bude zapsáno ve stavebním deníku. Bude kontrolováno zaízení 
stavenit a prostory 5.NP na které bude probíhat zasteení. Musí se zajistit, aby 
v prostorách posledního podlaí nebyly neistoty a zbytky materiál po pedchozí 
etap výstavby. 
7 Materiály 
Viz samostatná ást VÝKAZ VÝMR  
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7.1 Materiál 
7.1.1 Nosná konstrukce 
Ocelové prvky krovu samostatné ásti 2a 
Devné prvky krovu v samostatné ásti 2a 
Popis Profil Délka 
[mm] 
Poet    
Vaznice 2xU240 13300 1    
Vaznice 2xU180 7400 1    
Vaznice 2xU160 9600 1    
Vaznice 2xU200 6700 2    
Vaznice 2xU180 3600 1    
Vaznice 2xU160 5200 1    
Sloupek 2xU100 2800 13    
Popis Profil Délka 
[mm]+5%
Poet    
Krokev 100x180 6900 73    
Pozednice 160x140 66000 1    
Kletina 80x180 5200 12    
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Devné prvky krovu v samostatné ásti 2b 
Sbíjený píhradový vazník GANG-NAIL vrcholový 
Sbíjený píhradový vazník GANG-NAIL nároní 
Sbíjený píhradový vazník GANG-NAIL tvoící krokve 
-z dvodu neúplné poskytnuté projektové dokumentace není známa dimenze prvk
-Vechny devné prvky krovu budou dvojnásobn impregnovány nátrem 
Boronitem i Bochemitem u ve výrobn pro ochranu proti devokazným houbám i 
hmyzm a plísním. Poté se nanese pípravek protipoární a tím se zvýí jeho poární 
odolnost o 15-20m. 
7.1.2 Ostatní konstrukce 
Materiály zasteení v samostatné ásti 2a 
Název Funkce Rozmry/tl. Mnoství  
OSB desky Bednní 2500/1250/22 279,51 m2  
Lat Lat 30/50/ 798,09 m  





330/420 2795 ks  
Norton T150 Hydroizolace 2300/1600 279,51 m2  
Velux Stení okna 780/1400 7x  
Hebená Heben 250/418 107 ks  
Koncový 
hebená











110 53 m  
Metalroll Vtrání 260 11 rolý  





 107 ks  
Utsnovací 
vrut 
Utsnovací  107 ks  
StabiCor P Odvodnní 100mm 5 ks  
Wakaflex Oplechování 
komína 
280 8,6 m  
Krycí lita Oplechování 
komína 
2400/60 8,6 m  
Tsnící tmel  Tsnní 310ml 516 ml  
rouby w. roubení  24 ks  
DuroVent Odvtrání 330/420 7 ks  
Materiál boních trojúhelníkových stn viký
Název Funkce Rozmry/tl. Mnoství  
OSB desky Bednní 2500/1250/12 9,66 m2  





600/1000/80 9,66 m2  
Sloupky Sloupky 80/80 18,47 m  
Materiály zasteení viký
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Název Funkce Rozmry/tl. Mnoství  
OSB desky Bednní 2500/1250/12 63,147 m2  
Kontra-lat Kontra-lat 30/40 29,45 m  
Norton T150 Hydroizolace 2300/1600 63,147 m2  
OSB desky Bednní 2500/1250/24 63,147 m2  





600/1000/140 63,147 m2  
Materiály zasteení v samostatné ásti 2b 
Název Funkce Rozmry/tl. Mnoství  
OSB desky Bednní 2500/1250/22 215,69 m2  
Lat Lat 30/50/ 699,40 m  





330/420 215,69 m2  
Norton T150 Hydroizolace 2300/1600 215,69 m2  
Velux Stení okna 780/1400 7x  
Hebená Heben 250/418 80 ks  
Koncový 
hebená










110 1,45 m  
Metalroll Vtrání 260 40 m  
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- 80 ks  
Utsnovací 
vrut 
Utsnovací - 80 ks  
StabiCor P Odvodnní 100mm 3 ks  
Wakaflex Oplechování 
komína 
280 8,6m  
Krycí lita Oplechování 
komína 
2400/60 8,6m  
Tsnící tmel  Tsnní 310ml 480 ml  
rouby w. roubení  24 ks  
DuroVent Odvtrání 330/420 3 ks  
7.2 Primární doprava, sekundární doprava 
7.2.1 Primární doprava 
-Doprava leení  
nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou 
-Doprava ocelových vaznic a sloupk
Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou.  
-Doprava devných prvk
Zajitno pomocí subdodávky. Spojovací prvky takté. Doprava bude zajitna 
nákladním automobilem IVECO Eurocargo 180E30 
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-Doprava materiál na valbovou stechu a pultové vikýe, klempíských prvk a 
steních oken 
Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou 
Vechny materiály budou dopraveny etapov podle postupu výstavby zasteení. 
Krov bude dopraven vechen najednou na kadou stechu a uskladnn na skládce 
materiálu. Vechny klempíské prvky stení okna budou dovezena ped dokonením 
krovu a uskladnny v uzamykatelném kontejneru na materiál a pracovní pomcky. 
7.2.2 Sekundární doprava 
Vekeré prvky krovu budou pepravovány na staveniti pomocí veového jeábu 
Liebherr 34K. Jeáb bude pouit i na vekeré materiály, které nebude moné 
pepravit pomocí stavebního výtahu GEDA 1500 Z/ZP. K doprav lehkého materiálu 
a stavebních pomcek budou slouit kovové koleka. 
7.3 Skladování materiálu 
Devný a ocelový materiál se bude usklad	ovat na zpevnné ploe. Musí se podloit 
devnými prvky o výce alespo	 200mm a stejn tak bude prokládán mezi prvky 
nad sebou stejným devným materiálem o výce alespo	 200mm, kvli lepímu 
uchycení na oka zvedacího mechanizmu a její manipulaci. Pipojovací a spojovací 
materiály a potebné pracovní pomcky budou uskladnny ve skladovacím 
kontejneru. Stení okna a okna viký budou uskladnna v uzamykatelném 
skladovacím kontejneru. 
Pedmontání plocha bude zízena vedle skládky materiálu, pro sestavení jedné 
vazby krovu, pomocí zpevnné a odvodnné plochy. Zpevnní pomocí b panel
4000x3000x300mm a podsypaná trkem. Prchozí íka pístupu ke skladovanému 
materiálu bude 1000mm. Neprchozí íka bude 300mm mezi skladovanými prvky. 
Povrchové odvodnní liniovými kanálky do achty kanalizace. Jako dalí 
pedmontání plchu bude moci vyuít zízenou plochou stechu mezi obma 
samostatnými ástmi domu 2a,2b nad spoleným 1.NP.  
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8 Pracovní podmínky 
8.1 Obecné pracovní podmínky 
Vekerá stavební práce nesmí být vykonávány za patného poasí zvlát
nepetritém deti, mrazu, krupobití nebo kdy vítr pekroí povolenou hranici 
rychlosti vtru. U podmínek práce, které jsou zakázány vykonávat podle naízení 
vlády o minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveniti, se musí práce peruit dokud nelze pokraovat v bezpené práci za 
povolených podmínek poasí. Dohled nad pracemi bude vykonávat kooperátor 
BOZP, který také zaruí, e vichni pracovníci na stavb budou prokoleni 
podmínkami BOZP a jejími dodrováními. kolení o BOZP budou stvrzeny 
podpisem vech pracovník. Prodlení stavby vlivem nepíznivého poasí bude 
zapsáno do stavebního deníku urenými osobami. 
-Obecné pracovní podmínky: 
-Teplota prostedí: maximáln do -10°C 
-Poadavky na povtrnostní podmínky: vítr do 11m/s 
-Poadavky na osvtlenost: pracovní doba od 6:00-19:00 pi rovnomrn zataené 
obloze 
-Poadavky na hluk: práce v dob mezi povolených 6:00-22:00 
-Poadavky na sráky a krupobití: poasí bez sráek a krupobití 
-Poadavky na práci v zimním období: nebude se pracovat v zimním období 
8.2 Pracovní podmínky procesu 
Na pracovit musí být pivedena elektina pomocí mobilního rozvade se tymi 
zásuvkami 230V a jedním 400V pro zapojení vech elektrospotebi. Vekeré 
zpevnné plochy a pedmontání plocha budou pomocí b panel. Pracovník 
obsluhující motorovou pilu, musí mít dostatený prostor kolem devných prvk
krovu, zejména zpevnnou plochu pod nohama. Vechny pracovní podmínky 
procesu budou stejné jako v pedcházejícím bod.  
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9 Pracovní postup 
9.1 Provádní krovu  
-Vechny devné prvky budou podle výkresové dokumentace pipraveny u ve 
výrob a budou dovezeny ve skladebných rozmrech. Finální seíznutí bude probíhat 
na pedmontání ploe. 
- Vechny devné prvky krovu budou dvojnásobn impregnovány nátrem 
Boronitem i Bochemitem u ve výrobn pro ochranu proti devokazným houbám i 
hmyzm a plísním. Poté se nanese pípravek protipoární a tím se zvýí jeho poární 
odolnost o 15-20m. [11] 
9.1.1 Montá pozednic 
Na pipravené b vnce na nadezdívce v 5.NP se poloí devná pozednice, která se 
podloí lepenkou a vypodloí devnými klínky kvli nerovnomrnosti povrchu 
vnce, aby byla pozednice v rovin.  Pesné uloení pozednice bude provedeno a 
kontrolováno podle projektové dokumentace. Spojení pozednic k sob bude zajitno 
pomocí ocelových skob. Kotvení do b pozedního vnce bude pomocí prvlakovými 
kotvami HILTI, které budou o prmru 12mm. Kotvení je chemické. Do pozedního 
vnce se pedvrtají díry o vtím prmru, tak 14-15mm. Do pozednice se provrtá 
díra o stejném prmru. Podloka a matice bude slouit pro uchycení pozednice 
závitovou tyí. Do pedvrtaných dr o minimální hloubce 120mm, bude vpravena 
lepidlová sms. Doba tvrdnutí lepicí smsi je podle okolní teploty. Pi teplot +10°C 
je doba tvrdnutí 105 minut. Se zvyující okolní teplotou se doba zkracuje o 
30min/10°C.  Poté se osadí pozednice na místo dr a roubovým pohybem se vpraví 
závitová ty do smsi v díe, aby dolo k rovnomrnému prolnutí smsi v míst
kotvy. Kotvení se bude opakovat po vzdálenostech 1500mm po celé délce pozednic. 
Zakotvená pozednice se musí nechat urený as, aby sms v chemickém kotvení 
ádn zatvrdla a nedolo tak k nepíznivým úinkm pi stabilit celého krovu. [11] 
9.1.2 Montá ocelových sloupk
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Ocelové sloupky se pedtím, ne se budou osazovat, tak musí být proveden ochranný 
nátr, který bude proveden ped dodáním na stavbu ve výrobn. Ocelové sloupky 
2xU100 se zabudovanou roznáecí podlokou u z výroby, která bude navaena 
pomocí prbného koutového svaru tl.6mm. Roznáecí podloka se sloupkem bude 
zakotvena do stropní desky pomocí tymi kotvami HILTI M10, které budou 
mechanicky zakotveny do podkladu. Nejdív se zamí místo, kde se budou kotvit do 
stropní desky. Vyvrtají se díry pro kotvy o prmru 10mm, poté se osadí do svislé 
polohy sloupek, který bude pravideln kontrolován pomocí vodováhy, jestli je 
v kolmém smru vi podlaze. Mechanické kotvy se zakotví do otvor podloky a 
stropní konstrukce ze elezobetonu. Pi kotvení se musí dbát na správnou hloubku 
alespo	 120mm, její svislost a správný utahovací moment 30Nm. [12] 
9.1.3 Montá kletin 
Devné kletiny profilu 80x180 se budou pipojovat na jiní stran zevnit na 
ocelové stedové vaznice pomocí ocelových L úhelník 160x100x6mm, pomocí ty
svorník M12 do devné kletiny a prbným koutovým svarem tl.6mm do 
vaznice. Úhelníky budou navaeny po osazení vaznice na míst, po vzdálenostech 
1035mm podle výkresu krovu.  Z druhé strany nebudou nikde pichyceny, podle 
statického posouzení nebude docházen k páení na stran pichycení do ocelové 
vaznice. Pi osazování se musí dát pozor, aby kletiny byli ve vodorovném smru. 
Kletiny u výtahové achty budou osedlány z druhé strany na devnou vaznici, která 
bude pichycena k b stn výtahové achty. [11] 
9.1.4 Montá ocelových stedových vaznic 
Ocelové vaznice byly navreny na dlouhé rozptí, proto se pouijí vaznice profilu 2U 
výky 240mm. Budou podepeny systémem ocelových sloupk podle výkresové 
dokumentace. Na jiní stran se pouije vaznice délky 13300mm. Na severní bude 
pouita kratí vaznice délky 9600mm profilu 2xU160. Na ikmé stran u nejvtího 
vikýe bude pouita vaznice o profilu 2xU180 délky 3600mm. Vaznice budou 
dovezeny na stavbu pomocí nákladního automobilu MAN 26.360 TGA a vyloeny 
hydraulickou rukou automobilu. Na pracovit budou vysazeny pomocí autojeábu. 
Musí se dát pozor, aby byla správn uchycena do ocelových ok prokoleným 
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vazaem, aby nedolo k úrazu. Pi manipulaci se musí ustálit, aby se nehoupaly. 
Podle kolení BOZP se nesmí nikdo nacházet pod zvedanou trajektorií, aby neslo 
k úrazu pi vypadnutí vaznice. Pracovníci budou pi následném usazení vaznice na 
místo na pomocné leení, aby to uloili na sloupky. Po uloení na sloupky urení 
pracovníci pivaí ocelovou vaznici na ocelové sloupky pomocí podélného 
koutového svaru tl.6mm pes úhelníky ke stnám sloupku a spodní strany vaznice. 
Pi navaení vaznic na sloupky se odepnou oka zvedacího mechanizmu a zkontroluje 
se správnost a únosnost. Druhá vaznice na severní stran se provede obdobn, jen 
s vyjímkou toho, e na jedné stran bude stejn usazena na sloupek a pivaena, ale 
na druhé stran bude poloena na systému devných kletin, zejména na dv
kletiny, které jsou usazeny na devné vaznic na b stn, proto nedojde k poklesu 
jak kletin, tak hlavn kratí vaznice. Stejným mechanizmem se zvednou zbývající 
vaznice, které jsou uloeny na skládce materiálu a jsou oznaeny výrobním títkem, 
kde bude uvedeno íslo prvku a podle výkresové dokumentace bude tak patrné kam, 
který prvek patí. Dalí vaznice délky 3600mm bude stejným zpsobem osazena na 
sloupky z obou stran. Stejným zpsobem se provede montá i dalí vaznic profilu 
2xU200 délky 6700mm  a 2xU160 délky 5200mm, která bude podepena uprosted 
sloupkem. [12] 
9.1.5 Montá devných vaznice u b stny výtahové achty 
Devná vaznice profilu 160x140mm se v dané výce pichytí ke stn výtahové 
achty pomocí závitových tyí M12 pomocí chemického kotvení. Vyvrtají se díry do 
stny o vtím prmru ne je roub, tak 14-16mm. Po zalícování vaznice k acht, 
aby nepesahovali na stranách se odmí místa vyvrtání dr a potom se vyvrtají díry 
o mením prmru ne ve zdi do vaznice. Do díry ve zdi se napustí lepící sms a 
poté se pomocí závitové tye a podloky roubovým pohybem pikotví vaznice ke 
stn. Musíme dbát na to, aby byla vaznice ve správné výce a aby dodrela podle 
vodováhy vodorovný smr. Stejným procesem jen, na jiném výkovém míst se to 
udlá na druhé stran výtahové achty pro pozdjí osedlání krokví. [11] 
9.1.6 Montá ocelové vrcholové vaznice 
Na nosném systému se nachází dv vrcholové vaznice jedna kratí ve zkosené ásti 
profilu 2xU180 délky 3600mm, které jsou podepeny dvma sloupkama. Z jedné 
strany od styku vrcholových vaznic ve vzdálenosti 580mm a z druhé strany ve 
59 
vzdálenosti 960mm od styku nároních krokev. Osazení na ocelové sloupky bude 
stejné jako v pedcházejícím bod montá ocelových stedových vaznic. Druhá 
vrcholová vaznice bude profilu 2xU180 délky 7400mm. Druhá vaznice bude usazena 
pomocí jeábu na styk k první zkosené vrcholové vaznici a ukotvena koutovým 
svarem k sob. Na druhé stran bude uloena na vaznici, která bude podepena 
sloupkem a stedovou vaznicí. Spoj pro vtí stabilitu bude pomocí podélného 
koutového svaru tl.6mm. Poté co bude ádn pivaena a na druhé stran pikotvena 
k druhé vaznici, tak se mue odejmout oko od zvedacího mechanizmu, musí se dbát 
na to, aby byla vaznice dostaten tuhá a nemohlo tak dojit k pípadné nestabilit
krovu. [12] 
9.1.7 Montá devných nároních krokví 
Devné nároní krokve profilu 200x260mm, se budou osazovat potom  co bude 
kompletní nosný systém vaznic a sloupk. Pomocí jeábu se ve vodorovné poloze 
zvednou nároní krokve nahoru ze skládky materiálu. Poté pracovníci osadí krokev 
na místo urení podle výkresové dokumentace, musí dát pozor, kterou krokev kam 
osazují. Zjitní podle dokumentace a títku na jednotlivé krokvi. Usazení krokve na 
vrcholovou vaznici a pozednici bude pomocí zavení na zvedacím mechanizmu a 
pracovníci budou posouvat na místo urení. Poté co usadí do správné polohy, se 
krokev s výezem do jedné tetiny výky nároní krokve na osedlání na pozednici a 
poté zajistí ocelovým hebem M12 délky 260mm pes krokev do pozednice. Na 
vrcholovou vaznici se osedlají dv nároní krokve pomocí seíznutí obou krokví a na 
navaené úhelníky na vaznici se pomocí svorníku proroubují krokve k úhelníku. 
Stejným zpsobem se postaví zbývající ti nároní krokve. Na stedové vaznice se 
nároní krokve proroubují svorníkem pes zeikma navaené podélným koutovým 
svarem tl.6mm ocelovým L úhelníkem, který u bude navaen na ocelové vaznici. 
[11] 
9.1.8 Montá devných krokví 
Devné krokve se budou osedlávat na pozednici, kdy se seíznou do jedné tetiny 
výky a poté se zajistí ocelovým hebem délky 260mm. U vrcholové vaznice se 
pouije systém spojení, kdy se kadá z protilehlých krokví seíznou na plku profilu 
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a pipojí se k sob pes ocelový svorník, který bude pidlán k ocelovým L 
úhelníkm, které budou navaeny na vaznici podélným koutovým svarem tl.6mm. 
Krokve v míst viký se budou osedlávat na pozednice pomocí ocelových heb a 
v míst ukonení klasických krokví budou pibity pomocí svorník na styk dvou 
krokví zboku. Krajní krokve viký budou seíznuty a na styk z vrchu pomocí heb
pibity z vrchu spodní klasické krokve, aby se mezi krokve mohli pidlat sloupky 
stn vikýe. Pesah obou krokví bude minimáln 300mm. Pípoj krokví na nároní 
krokve bude podle výkresové dokumentace, tak e se seíznou krokve a poté se 
pomocí ocelových heb pipojí na nároní krokev. Ocelové heby budou od 150-
260mm dlouhé. Pesahy vech krokví budou dlouhé podle výkresové dokumentace 
minimáln 600mm. Je poteba krov správn provést, kvli dalímu pohybu 
pracovník pi dalích pracích na zasteení. [11] 
9.1.9 Montá devného bednní a pojistné hydroizolace 
Bednní bude pomocí OSB desek tlouky 22mm. OSB desky se budou pokládat od 
vrcholu smrem ke spodu pesahu stechy. Desky o rozmrech 2500x1250mm se 
budou pokládat na íku a ke krokvím budou kotvit pomocí vrut délky 70mm se 
zaputnou hlavou. Poté co bude srovnaná celá plocha stechy s vynechanými otvory 
na stení okna, tak se me pokládat pojistná hydroizolaní folie. Musí se dbát na to, 
aby styky desek byly na sraz bez mezer a výkové rozdíly desek nebyly vtí ne 2-
3mm, mohlo by pak dojít k protrení hydroizolace. Pojistná vysoce difuzní 
hydroizolaní folie se bude pokládat na pipravený rovný povrch z OSB desek.  Bude 
se pokládat ve vodorovném smru. Role s folií se budou rozvinovávat a pekrytí 
jednotlivých pás musí být minimáln 100mm. Folie se budou napojovat do bednní 
pomocí nekorodujících heb s plochou hlavou a zajistí se pomocí kontra-latí, které 
nesmí být od sebe vzdáleny více jak 1400mm. Vzduchová mezera mezi kontra-
latmi zajistí, dostatené odvtrání vodních par. Natahovat folii zaínáme na 
spodním kraji stechy, kdy okraj pichytíme heby a zdruhe strany naneseme tmel na 
spodní stranu folie a pichytíme k deskám. Poté vineme folii a pesahy k sob lepíme 
tmelem mezi pesahy 100-150mm. Musíme dbát na správné pesahy a na to, aby 
nikde folie nebyla poruena, aby nedocházelo k zatékání vody do stechy a tím 
zpsobeným nepíznivým podmínkám. Odvodnní bude pomocí okapnic. Difuzní 
folie bude pes systém úchyt pro okapnici. [10] 
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9.1.10Montá kontra-latí 
Kontra-lat, které budou zajitovat vtí stabilitu difuzní folie, budou ukládány ve 
smru krokví. Je poteba podle výkresové dokumentace a podle skuteného 
provedení krokví odmit polohu budoucích kontra-latí. Na odmené místo si dáme 
otoenou kontra-la a naneseme pipev	ovací tmel a piloíme na difuzní folii a 
necháme chvilku piloenou mechanickou silou pracovníka, aby dolo k aplikaci na 
folii. Musí se dodrovat teplota alespo	 7°C, aby dolo k aplikaci na folii. Poté se 
vruty pipevní na podkladu pes folii a OSB desky ke krokvi. [10] 
9.1.11Montá laování 
 Nejprve si musíme rozmit, jak a kde budeme pokládat lat ve vodorovném smru 
na systém u pidlaných kontra-latí. Pomocí techniky 	rování se vyznaí poloha, 
kam se budou ukládat lat na kontra-lat. Od spodní hrany okapnice namí 
vzdálenost 330mm a pomocí 	rovaky brnknutím o kontra-lat se vyznaí tahle 
vzdálenost na vech dalích kontra-latích.  Takhle se postupuje smrem nahoru 
k hebenu stechy. Vdy se mí od horní strany lat. Vdy se bude pokládat dalí 
lat po vzdálenosti 331mm, aby nám to vylo a k hebenu stechy.  Vzdálenost 
poslední lat od vrcholu bude 40mm.  Celkov bude 22 ad latí. Ke znakám se 
pidají lat k vrchnímu okraji lat a pipevní se pomocí hebík délky 80mm. Po 
dokonení latování se musí stecha uklidit od vzniklých pilin, aby nedolo 
k pokození folie a zanesení vtracích otvor. V místech steních oken, se vloí 
vodorovné lat na krokve, kvli uchycení oken. Délka musí být 1400mm + 45mm. 
[10] 
9.1.12Montá stny vikýe 
Devné sloupky o profilu 80x80mm budou slouit jako stabilizaní prvek stn 
viký. Sloupky se vmstnají seíznutím mezi klasickou krokev stechy a krajní 
krokve pultového vikýe. Pi osazování se pichytí pomocí hebík z boku, aby 
hebíky procházeli i do spodní krokve. Z horní strany bude pichycen pes horní 
stranu krokve naskrz krokve a do sloupku pomocí hebík M12 délky 250mm. Po 
osazení sloupk se vloí mezi sloupky tepelná izolace z minerální vlny, aby vyplnila 
celý prostor. Poté se osadí z obou stran bednné z OSB desek na vnitní stran
tl.12mm a z vnjí strany devné cetris desky tl.12mm. Desky se pibijí podéln na 
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hrany sloupk a seíznou se podle profilu prostoru mezi krokvemi. Pibijí se pomocí 
hebík délky 70mm. Poté co bude nosná ást osazena, tak se bude zateplovat 
kontaktní izolací z vnjí strany a osazovat vnitní izolace spolu s SDK deskami. [11] 
9.1.13Montá sbíjených píhradových devných vazník GANG-
NAIL na stee 2b 
Pomocí jeábu se zvedne ze skladovací plochy sbíjený vazník a pomocí ocelových 
ok, kde bude upevnn, se zvedne na místo na stee samostatné ásti 2b a pomocí 
kontrolování pracovníku se nasmuje na místo uloení podle výkresové 
dokumentace. Vrcholový sbíjený vazník se ukotví k pozednímu vnci pomocí dvou 
L pipojovacích plech, které budou z kadé strany vazníku. K vazníku budou 
pipojeny pomocí dvou svorník a plechy k pozednímu vnci se pipojí pomocí 
závitových tyí a chemické kotvy. Vyvrtají se díry do pozedního vnce o vtím 
prmru 14-15mm a lepící sms se vnese do vyvrtané díry. Závitová ty M12 se 
roubovým pohybem pes pipojovací plech naroubuje do díry s plnící smsí a 
nechá se dostatené vytuhnout po dobu 105min pi teplot 10°C. Nejdív ne se 
oddlá mechanický mechanizmus, tak se musí zajistit vazník proti peklopení, 
pomocí leenáských trubek, které se opou pes devné desky do konstrukce 
obvodových stn. Musíme zajistit takhle pomocí více trubek, doasnou stabilitu proti 
peklopení. Poté se me konen oddlat oka zvedacího mechanizmu. Jako dalí se 
zvednou nároní sbíjené vazníky, které budou uloeny stejn jako pedchozí 
vrcholový vazník do pozedního vnce pomocí pipojovacích plech. Na druhé stran
budou nosníky leet na vnitní nosné stn spodním okrajem vazníku. 
K vrcholovému vazníku se pipojí pomocí pipojovacích úhelník pomocí 4 vrut na 
kadé stran úhelníku. Takhle se to pipojí u vrchní pásu a spodního pásu 
vrcholového vazníku a nároního vazníku. Stejný zpsobem se pipojí dalích 
nároní vazníky a poté se me oddlat provizorní podepení trubkami. Hrana 
pípoje nároního vazníku, bude ásten seezaná z výroby, aby se dali na sebe 
pipojit. Po napojení nároních vazník na vrcholový vazník, se pomocí autojeábu 
zvednou a pepraví na místo urení krokevní  píhradové sbíjené vazníky. Ty budou 
uloeny jako pedchozí vazníky na pozedním vnci a budou napojeny na nároní 
krokve a vrcholový vazník. Na vrcholový vazník se pipojí pomocí L úhelníku, které 
budou pipojeny na horním pásu a dolním pásu pomocí 4 vrut na kadé ploe 
úhelníku, takhle pipojíme z kadé strany úhelníkem krokevní vazníky k vrcholovým 
vazníkm.  Tímhle zpsobem se pipojí vechny krokevní vazníky na vrcholový 
63 
vazník a zbývající vazníky se pipojí k nároním vazníkm pomocí ocelových heb
jako klasické krokve. Krokevní vazníky budou na pipojovací hran seíznuty, aby 
byla styková plocha po nejvtí íce a piloí se k hran nároního vazníku a pomocí 
ocelových heb M12 délky 100mm do horního a dolního pás vazník se pipojí 
k sob, takhle pipojíme vechny krokevní sbíjené vazníky a dostaneme celý nosný 
systém krovu samostatné ásti 2b. Spodní strana vazník, bude slouit jako pípoj 
SDK podhledu. Nosná skladba stechy bude stejná jako v pedcházejícím pípad
samostatné ásti 2a. Provedení pipojení OSB desek, latí a kontra-latí se provede 
stejn jako v pedcházejících bodech. [11] 
  
9.2  Práce klempíské 
9.2.1 Oplechování steních oken 
Ped samotným oplechováním, se musí v míst otvoru pro stení okno naíznout 
difuzní folie úhlopíkov a konce folie se pisponkují do konstrukce z venku. Po 
samotné realizaci vloení steního okna se pro zajitní vetí vodotsnosti pilepí 
límec z hydroizolaní folie. Musí se nastíhat pásy folie a ty se pisponkují k rámu 
okna a do konstrukce stechy. Pehyby se rozstihnou a nalepí na pilehlé konstrukce. 
Je nutné aby pesahují konce u stechy, byly podsunuty pod lat a kontra-lat
k difuzní folii. Nad stením oknem se musí odíznout malé ásti kontra-latí, aby 
bylo moné odvod vody. Naízne se stávající folie a oba kusy se zasunou dovnit
s pesahem. Podsunuté pasy se zakotví. Horní pas se pisponkuje k lati nad místem 
proezu. Spodní pás se pisponku k rámu okna. Pesahy se odstraní. Pesahy vech 
folii na latích se proíznou a obtahnou kolem latí a pisponkují se. Poté se musí 
nasadit spodní ást steních taek. Vzdálenost mezi dílem krytiny a spodní ásti 
okna musí být 80mm. Potom musíme pikotvit spodní kus oplechování okna. 
Pikotveni pesahu se pomocí roubu piroubuje k rámu okna z hora. Poté se nasadí 
boní kusy oplechování pomocí roubu do latí. Na boní kusy se nasune lemování, 
které se pomocí roubu namontuje do rámu okna. Nakonec se stejným zpsobem 
osadí horní kus oplechování a poté a je oplechovaní kolem okna, tak se nasadí 
tsnní. Poté se me aplikovat stení krytina, ale musí se zachovat vzdálenost 60-
150mm od horního okraje okna a musí být opena o horní okraj oplechování. 
Nakonec se spodní lem oplechování pitiskne ke krytin, aby lemoval povrch 
krytiny. [10]    
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9.2.2 Montá lab s písluenstvím 
Jako první si namontujeme ochranný vtrací pás na elo první lat okapové hrany. 
Poté se namontuje pomocí vrutu devná vloka mezi první a druhou krokev. Vloky 
jsou o 5mm nií ne lat. V první lati se musí proíznou dráka o velikosti 
okapového háku. Musíme odmit správnou výku háku a místo, kde dojde k ohybu 
háku. Ohneme vechny potebné háky v rovin zeikma, abychom dostali spád 0,5% 
pro správné odvodnní. Potom pomocí dvou vrut do lat namontuje hák, naped 
první a pak poslední hák hrany stechy. Pomocí napnutého provázku z prvního a 
posledního se zkontroluje sklonomrem spád. Poté se podle 	rky pidlají 
zbývající háky. Nakonec se pipevní vtrací míka na ochranný pás první lat. Jako 
labového systému pouijeme systém StabiCorp P. labové díly vklademe do hák a 
spojíme je dvoudílnou spojkou. Spojování lab, provedeme speciálním spojovacím 
prvkem systému podle technické píruky. Spoje musí být v jiných místech ne jsou 
labové háky. V míst napojení na hák se odmí kraje a odeou a pehnou se 
kousky pehyb labových hák. Na nároí se vloí pravoúhlá tvarovka a nasune se 
na oba kraje lab. Na vybraných místech se nasunou tvarovky lab s kotlíkem pro 
napojení na odpadní potrubí. Kotlík se nasazuje na lab a odmí se díra odtoku a 
oznaený otvor se vystihne. Na okraje se nasazuje speciální kryt tohoto systému. 
[10] 
9.2.3 Montá deových odpadních potrubí 
Na namontovaný kotlík v pedelém bod, se nasazuje koleno, které bude míit 
smrem k vnjím nosným konstrukcím. Na koleno se nasadí roura nasunutím 
z vnjího prmeru na vnitní prmr kolena. Poté opt se nasadí koleno z vnitního 
prmru do vnjího. Z kolena povede svislá roura dol kolem fasády. Svislé 
svodové roury se budou pichycovat k nosné zdi pomocí objímek, které budou po 
maximáln dvou metrech. Spojení svislých rour bude pomocí spojek svodu. Zaústní 
svislých svod bude do gajgru, který bude napojen na kanalizaní sí. [10] 
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9.3 Práce pokrývaské 
9.3.1 Poloení steních taek 
Ped poloením stení krytiny si vytyíme kolmou hranici pokládky stením taek. 
Rozvrstvíme si jak moc nahusto budou nakladeny stení taky, aby nedocházelo 
k poruení steního plát. Od pravého kraje si vyznaíme jak zaloíme pravé taky. 
Na metr tverení pouijeme 10 taek, proto vzdálenost zaloení bude 290mm. 
Pomocí znaícího provázku naznaíme lajnu svislé pokládky. Na znaky se piloí 
levý okraj taek a taky se pipevní dvma vruty do latí pod takami. Pomocí 
píchytek se pichytí krajní pás taek a na to se klade dalí lajna taek. Taky se 
pekládají na dráky co jsou na levém okraji pes sebe plus pod levý kraj vedlejí 
hodní ady. Tímhle zpsobem se pokrauje dokud nedojdeme ke kraji nároí. Na 
stran nároí se vyznaí linka, kde budou uezány hrany a oíslují se podle toho jak 
se budou ezat mokrým ezáním. Poté se odejmou pesahující kusy a mokrým 
ezáním se oezají do tvaru, podle toho jak potebujeme. Pi ezání je nutno dodret 
BOZP. Kadá krajní taka musí být pipevnna vrutem do podkladu. Bhem kladení 
musíme pidávat proti-snhové taky. Do druhé ady od vrchu musí pidat 
odvtrávací kusy taek. Nejmení poet odvtrávacích kus je 10 kus na 100m2[10]  
Obr.8: Poloení hebená a taek [9]
9.3.2 Poloení hebená
Na místa styku pesahu taek na hebenu a nároí se pouijí hebenáe. Poté co jsou 
na hebenu zaveny taky, tak se poklade z kraje hebená, zamí se vzdálenost 
vnitní hrany malého prmru hebenáe od vrcholu vazby, co bude konená poloha 
hebenové lat. Na kraj se pipevní na lat hebenový drák hebenové lat a po 
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napnutí provázku, se postupn ve smru hebene pipev	ují vruty dalí dráky. Do 
drák se upevní hebenová la a na ní se upevní hebenové vtrací pásy. Z okraj
pásu se odstraní pipojovací pásek a podle profilu krytiny se pichytí na taky. Poté 
se krajní hebená uchytí do kovové úchytky na hebenáe pomocí AKU vrtaky a 
vrutu. Pes dalí píchytku se usadí hromosvodový hebená. Takhle se postupuje po 
celé délce hebenu kdy se postupn pokládají dalí hebenáe a uchycují se pomocí 
úchyt hebenáe. Poté co máme hotový heben, tak zaneme s odmením nároí. 
Opt si pomocí hebenáe odmíme vzdálenost pro polohu lat. Poté pomocí vrut
pipevníme úchyty pro nároní la. Dráky se uchytávají na lat podél nároí ve 
vzdálenosti maximáln 600mm. Do drák se pipevní pomocí vrut nároní la. 
Potom se na nároní la navine METAL-ROL. Pipevní se skobami k lati. Opt se 
strhnou pásky a po povrchu si pilepí k takám. Na nároní lat se usadí koncová 
nároní hebená pes píchytku k lati pomocí vrutu. Do píchytky se usadí dalí 
hebená a opt se pichytí pes píchytku vruty a takhle se pokrauje dál a dál. Po 
usazení posledního hebenáe se usadí rozdlovací hebená. Nakonec se vrátíme 
k prvnímu hebenái a srovnáme a pomocí hebu s neoprenovou úpravou se zatlue 
do lat, díru pro heb si musí pedem pedvrtat. [10] 
9.3.3 Montá titanzinkové stení krytiny na viký a dojezd výtahu 
Podklad bude celoploný z OSB desek a na ní difuzní hydroizolaní folie. Ped 
zapoetím pokládání krytiny se musí pokládka rozmit. Krajní bude poloviní, take 
tam budeme mít jen trojúhelníky krytiny a potom se pokrauje dál, aby nám krytiny 
ve vodorovném smru. Na okapní hranu se pipevní zakládací lita, aby dolní okraj 
pesahoval bednní o 80mm. Pibijí se k bednní hebíky po 300mm. Do 
pipraveného okraje se zasunují jednotlivé okapové taky, píponkami se upevní 
k podkladu. V ploe se pak krytiny zasunují do ohyb níe poskládaných krytin a za 
vrch se pichytí píponkami. Musíme kontrolovat vodorovné linie na bednní. Takhle 
klademe a upev	ujeme dalí krytiny, a dorazíme na konce, kde to ukoníme 
lemováním s vodní drákou, kdy musíme lemovku pipojit ke spodu pomocí 
píponek a ke krokvi pomocí roubu s podlokou po vzdálenosti 500mm. Krytina se 
zastihne tak, aby dosahovala ke kraji lemováni a okraj s pesahem 10mm se ohne o 
150° do spodu krytiny. Taka se piloí k lemování a pipevni píponkami. 
Návaznost na betonovou stení krytinu vyeíme úlabním plechem. íka ohybu 
bude 30mm a ohne se o 180°, zahákne se za úlabní plech a pipojí se sponkami 
k podkladu.  Úlabní plech se pipojí k podkladu pomocí hebík. [13] 
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9.3.4 Vytaení folie na komín a dojezd výtahu 
Volné okraje folie vytáhneme na komín, aby byly alespo	 50mm na úrove	 stechy. 
Folie se zajistí lepící páskou divotape. Napojeni na komín se pouije wakaflex. Musí 
si namit spodní díl, s pesahem alespo	 50mm. Po odstihnutí se polovina navine 
na komín. Poté se stáhne separaní folie z vrchní ásti a pilepí se pomocí váleku ke 
komínu. U spodní ásti se taky strhne separaní folie a pilepí se po povrchu 
steních taek. Pesahy se prostihnou a pilepí z boku komínu. Takhle se wakaflex 
folie pilepí ze vech stran komínu. Na zajitní horních okraj nalepených na 
komínu se pouije lita do které se odmí díry a pak pes n se pomocí vrut
pidlají do komínu. Po zalitování se kraje zatmelí tsnícím tmelem K. [10] 
9.3.5 Montá prostup vtrání 
Pomocí systému DuroVent, se pouije na odvtrávací prostupy kanalizací, atd. 
Systém DuroVent obsahuje pojistnou hydroizolaci s manetovou objímkou a 
speciální krytinovou ablonu. V daném míst pro odvtráni se odebere stení 
vlnovka a vyee se do folie otvor pro prostup. Na otvor ve folii se nasune ve smru 
otáení hodinových ruiek maneta. Manetový prostup se nasune do prostupové 
taky a nasune se na místo urení, Poté se pipevní k lati pomocí vrutu. Na taku se 
pipevní nástavec na odvtrávaní kanalizace atd. s pojistným krytem. Na vnitní 
stranu se nasune odvtrávací potrubí s prunou spojkou a nasune se na potebné 
potrubí, které se bude odvtrávat.  [10] 
     
10 Personální obsazení 
10.1 eta pro provádní krovu: 
-1x Vedoucí pracovník- tesa, vyuení, minimální praxe 6 let 
-3x Tesa-montá krovu, vyuení, minimální praxe 3 roky 
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-2x Pomocný dlník-píprava na skládce, základní vzdlání, prokolení na danou 
práci 
-2x Pomocný dlník-práce na krovu, základní vzdlání, prokolení na danou práci 
-1x idi jeábu-obsluha jeábu, vyuení, jeábnický prkaz, minimální praxe 2 roky 
-1x idi nákladního automobilu-obsluha NA, vyuení, P C, minimální praxe 1 rok 
10.2 eta pro klempíské práce: 
-1x Vedoucí pracovník-klempí, vyuení, minimální praxe 6 let 
-3x Klempí-klempíské práce na stee, vyuení, minimální praxe 3 roky 
-1x Pomocný dlník-pomocné práce, základní vzdlání, prokolení na danou práci 
-1x idi jeábu-obsluha jeábu, vyuení, jeábnický prkaz, minimální praxe 2 roky 
-1x idi nákladního automobilu-obsluha NA, vyuení, P C, minimální praxe 1 rok 
10.3 eta pro pokrývaské práce: 
-1x Vedoucí ety-pokrýva, vyuení, minimální praxe 6 let 
-3x Pokrýva-práce na stee, vyuení, minimální praxe 3 roky 
-3x Pomocný dlník-práce na stee, základní vzdlání, prokolení na danou práci 
-1x Pomocný dlník-písun materiálu, základní vzdlání, prokolení na danou práci 
-1x idi jeábu-obsluha jeábu, vyuení, jeábnický prkaz, minimální praxe 2 roky 
-1x idi nákladního automobilu-obsluha NA, vyuení, P C, minimální praxe 1 rok 
Vichni pracovníci musí být obeznámeni s podmínkami bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci, enviromentálními systémy a vedoucí pracovníci s kontrolním a zkuebním 
plánem.  
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11 Stroje, náadí a pracovní pomcky 
11.1 Stroje 
- 1x vový jeáb Liebherr 34K  - Maximální zatíení 4000kg 
-Nosnost pi max. délce 1100kg 
-Maximální výka háku 27m 
-Maximální pozice svislice 30° 
-Rozmr zaloení 3800/3800mm 
-Polomr otáení 2,5m 
-Kladkostroj 11kW 
- 1x Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou  -Nosnost 8t 
         -Výkon 265kW 
         -Dovolená hm. 26t 
      -Rozmr valníku 
      -6,6x2,5x0,8m 
       
- 1x Výtah GEDA 1500 Z/ZP   - Nosnost 1500kg 
       - Napájení 400V/ 6kW 
       - Rychlost zdvihu 12m/min 
       - Rozmr klece 4,35x1,65x1,1m 
-1x Závsné leení FOX s kotvou  -kotva prmr 22mm 
      -íka podlahy 1,4m 
      -výka zábradlí 2m 
      -nosnost 0,75 kN/m2 
11.2 Náadí a pomcky 
-  1x Svaovací stroj KIT 500W 
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-  1x Motorová pila HUSQARNA 339 XP 
-  1x Okruní pila Einhell RT-CS 165 Red 
- 1x  Píklepová vrtaka FERM EBF-500 
-  1x Úhlová bruska FERM EBF-115/500 
- 5x Kladívko STANLEY-DIN 100-16 
-  3x Úhlomr SKIL 0580AA 
-  2x Runí pilka na devo STANLEY 
-  5x roubováky STANLEY 
-  3x Tesaský úhelník STANLEY 
-  2x AKU vrtaka FERM FDCD-1800K2N 
-  2x Vodováha STANLEY 
-  5x Metr STANLEY 
-  5x Provázek 
-  2x Koleka FISKARS 
-  3x Lopata FISKARS 
-  3x hráb FISKARS 
-  3x Smeták GARDENA Combisystem
  
11.3 Pomcky BOZP 
-  6x Bezpenostní sedák Rock Emire Skill uno 
- 6x Lano statické Rock Empire 10mm 
-  6x Karabiny a zajiovací pomcky Rock Empire Steel screw 
-  10x Ochranné brýle PILLI 
-  10x Pilba Petzl Alveo Vent 
-  10x Pracovní rukavice Crow 
- 10x Reflexní odv LYNX 
- 10x Pracovní obuv a odv Wintoperk 
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12 Jakost a kontrola kvality 
Vechno zpracováno v samostatné píloze B4  Kontrolní a zkuební plán 
12.1 Vstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
12.1.1Provádní krovu 
- Pipravenost montání konstrukcí 
- Vodorovná stropní konstrukce 
- Nosné zdivo 
- Komínové tleso 
- Kvantitativní a kvalitativní pejímka 
- Zásady skladování materiál a výrobk
- Oetení materiál ped montáí 
- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 
12.1.2Klempíské práce 
- Kontrola celistvosti 
- Kontrola tuhosti 
- Kontrola pokození jednotlivých prvk
- Kontrola rozmr krovu jako celku 
- Kontrola provedení spoj
- Kontrola oetení devných prvk
- Pipravenost montáních konstrukcí 
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- Kvantitativní a kvalitativní pejímku 
- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 
- Zásady skladování materiál a výrobk
12.1.3Pokrývaské práce 
- Kontrola provedení spoj
- Kontrola úpravy povrch
- Kontrola umístní a rozmístní jednotlivých prvk
- Kontrola uchycení prvk k nosným konstrukcím 
- Kontrola vodotsnosti 
- Pipravenost montáních konstrukcí 
- Kvantitativní a kvalitativní pejímku 
- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 
- Zásady skladování materiál a výrobk
12.2 Mezioperaní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
12.2.1Provádní krovu 
- Technologická posloupnost zabudování jednotlivých prvk nosné konstrukce 
- Provedení spoj
- Kontrola rozmr a pokození zabudovaných prvk
- Stabilita a tuhost konstrukce v montáním stádiu 
- Kontrola písunu zabudovaných prvk do konstrukce 
- Kontrola pipevnní zabudovaných prvk ke stávajícím nosným konstrukcím 
- Kontrola rozmístní krokví, latí, kontralatí 
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12.2.2Klempíské práce 
- Kontrola správného provádní spoje jednotlivých klempíských prvk
- Kontrola zpsobu a místa zabudování klempíských prvk
- Kontrola rozmr klempíských prvk
- Kontrola povrchových úprav klempíských prvk
- Kontrola technologie zabudování klempíských prvk
12.2.3Pokrývaské práce 
- Kontrola postupu zabudování stení krytiny 
- Kontrola poloení stení krytiny 
- Kontrola zabudování hebená
12.3 Výstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
12.3.1Provádní krovu 
- Kontrola celistvosti 
- Kontrola tuhosti 
- Kontrola pokození jednotlivých prvk
- Kontrola rozmr krovu jako celku 
- Kontrola provedení spoj
- Kontrola oetení devných prvk
12.3.2Klempíské práce 
- Kontrola provedení spoj
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- Kontrola úpravy povrch
- Kontrola umístní a rozmístní jednotlivých prvk
- Kontrola uchycení prvk k nosným konstrukcím 
- Kontrola vodotsnosti 
12.3.3Pokrývaské práce 
- Kontrola provedení stení krytiny 
- Kontrola provedení montáe hebená
- Kontrola pipevnní steních taek k nosné konstrukci 
- Kontrola vodotsnosti krytu steního plát
13 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Vechny poadavky jsou zpracovány v samostatné ásti plán BOZP. 
13.1 Základní ustanovení 
Je poteba dodrovat vechny podmínky bezpenosti a ochrany zdraví na pracoviti a 
staveniti. Nejdleitjí jsou zákony . 309/2006 Sb., NV . 591/2006 Sb. a NV . 
362/2005 Sb. Vichni pracovníci jsou povinni podstoupit vechny kolení, které jsou 
poteba pro provedení prací zasteení z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci. Jsou seznámeni s provozem stavby, s pouíváním vech pomcek a stroj. 
Prokolení se stvrdí podpisem do protokolu o kolení a provozu na staveniti. 
13.2 Zajitní bezpenosti stavenit
Stavenit se musí udrovat v provozuschopném stavu. Hranice stavenit budou 
oploceny do výky 2m po celém jeho obvodu. Vjezd na stavenit bude z pilehlé 
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ulice pístupný uzamykatelnou bránou s oznaením zákazu vstupu nepovolaným 
osobám a dopravním znaením na staveniti. Pívod energie a vody bude opaten 
pojistným vypínaem pro vypnutí písunu energie a vody v pípad poteby. Dvee 
aten budou oznaeny s dleitými telefonními ísly, jako je 112-tís	ové volání, 150-
poární sbor, 155-záchranná sluba, 158- policie R a 156- mstská policie. 
13.3 Osobní ochranné pomcky 
Pi výstavb zasteení jsou vichni pracovníci povinny pouívat vechny pedepsané 
ochranné pracovní pomcky. Pi pebíraní ochranných pomcek jsou povinni vichni 
pracovníci zkontrolovat jejich bezvadný, provozuschopný stav, pi závad to oznámit 
a nafasovat jinou ochrannou pomcku. Vichni pracovníci a osoby na staveniti a 
stavb musí nosit ochrannou pilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv 
s uzavenou pikou. Pracovníci zajitující práci na zasteení, kteí jsou ve 
vzdálenosti 1,5m od volného okraje musí mít na sob bezpenostní sedák a být ádn
jitni bezpenostním lanem s karabinou. 
14 Ekologie- vliv na ivotní prostedí, nakládání 
s odpady 
Pi realizaci vznikají odpady podle zákona . 185/2001 Sb. a vyhláky . 381/2001 
Sb. 
Dotená legislativa: 
V souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech  
V souladu s vyhlákami Ministerstva ivotního prostedí . 381-384/2001 Sb. o 
podmínkách ukládáni odpad na skládky a jejich vyuívání na povrchu terénu 
V souladu s NV . 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Vechen odpad na staveniti se bude tídit. Recyklovaný odpad bude odváen 
k recyklaci. Zbývající odpad bude ukládán na skládky. Stavba nebude mít negativní 
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dopad na ivotní prostedí. Vechen odpad bude odváen do míst na to urený a bude 
zachován doklad od odvozu do tchto zaízení. Na stavb se nebude ádný odpad 
pálit a tím nebude zatováno ovzduí. 
Bude se rozliovat odpad na: 
Recyklovatelný odpad 
Nespalitelný odpad  
Spalitelný odpad 
Katalog odpad: 
17 01 01 O  Beton (zpsob likvidace: recyklace) 
17 01 03 O  Taky a keramické výrobky (recyklace) 
17 02 01 O - Devo (recyklace) 
17 02 02 O - Sklo (recyklace) 
17 02 03 O - Plasty (recyklace)  
17 04 02 O - Hliník (recyklace) 
17 04 04 O - Zinek (recyklace) 
17 04 05 O - elezo a ocel (recyklace) 
17 04 07 O - Smsné kovy (recyklace) 
17 06 04 O - Izolaní materiály neuvedené pod ísli 17 06 01 a 17 06 03-neobsahují 
azbest ani jiné kodlivé látky (recyklace) 
09 04 O - Smsné demoliní a stavební  odpady (recyklace) 
13 07 01,02,03 N  Odpady kapalných paliv (chemická likvidace) [14] 
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16 Obecní informace o stavb
16.1 Obecné informace o stavb
Identifikace stavby: Jedná se o ptipodlaní bytový dm v ul. Budilova, Praha 8, 
k.ú.    Libe	  parc.. 2176/3, 2179/2  
Stavebník: XXXX 
Místo trvalého pobytu stavebníka: XXXX 
Jméno a píjmení projektanta: XXXX 
Kontaktní adresa projektanta: XXXX 
Evidenní íslo: XXXX 
Základní charakteristika stavby: Stavba pro bydlení, Novostavba 
Bytový dm je een jako dv samostatné nadzemní ásti 2a,2b, které jsou 
vystavny na spoleném podlaí s hromadnými garáemi se dvma výkovými 
úrovnmi vjezd ± 0,000 domu byla stanovena na kótu 242,30 m.n.m Bpv. Tato 
výková úrove	 je v prostoru vtí z garáí. Vjezd do mení garáe má výkovou 
úrove	 o 0,2 m nií. Oba vjezdy jsou situovány pod vyími podlaími domu .2b 
z jiní strany objektu. Ve 2.NP se domy dlí do dvou samostatných ástí 
komunikan vnitn nepropojených. Z dvod svaitosti terénu jsou od  výkové 
úrovn druhého nadzemního podlaí  dalí podlaí v obou nadzemních ástí domu 
posunuty s rozdílem  o 0,9 m . Ob samostatné ásti domu mají shodn 4 nadzemní 
podlaí. 1.NP i vtí ást severní stny 2.NP obou domu budou pod úrovní 
pvodního okolního terénu, piem z vtí míry bude tento  terén v dob stavby 
nahrazovat konstrukce pilotové záporové stny, která bude slouit jako ochrana 
stavební jámy. ást domu 2b je opticky sníena terasou ve tvrtém nadzemním 
podlaí na východní stran. Jako nosný konstrukní systém bude pouit 
elezobetonový skelet v kombinaci s elezobetonovými stnami v 1.NP. V dalích 
patrech obvodové výpln skeletu tvoí PTH tvárnice 36,5 P+D. Nenosný systém je 
tvoen pórobetonovými tvárnicemi tl. 75,100,150,200 mm. Vodorovné konstrukce 
jsou ze elezobetonové monolitické stropní desky tl. 200,220 mm. 
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Samostatná ást domu - 2a má tém obdélníkový pdorys, ale severozápadní 
nároí je zalomené, a to  z dvodu vysokého títu sousedního stávajícího domu na 
parcele .kat. 2166 ,ím se dosáhlo splnní OTP daných vyhlákou. Tato ást domu  
bude obsahovat 13 bytových jednotek o rzné velikosti. V 2.NP jsou navreny ti 
byty ( 3+kk, 2+kk, 1+kk ) a zázemí domu  koárkárna a suárna. Ve 3.NP  a 4.NP 
jsou vdy 4 byty ( dva byty 2+kk a dva 1+kk ) V 5.NP  podkroví, jsou situovány 
byty 2 ( 3+kk ). Vekeré obytné místnosti v 2.NP  5.NP jsou osvtleny a vtrány 
okny ve fasádách domu. V 5.NP jsou obytné místnosti osvtleny a vtrány 
kombinací oken ve stnách viký a steními okny. 
Samostatná ást domu  2b má vstup umístn v jiní fasád na úrovni 1.NP mezi 
vjezdy do hromadných garáí. Dm má nepravidelný pdorysný tvar daný tvarem 
parcely a je v nm situováno 11 bytových jednotek o rzné velikosti. V 2.NP jsou 
navreny ti byty ( 2+kk a dva 1+kk ) a zázemí domu  suárna, úklid domu a 
skladové prostory pidlené jednotlivým bytm v dom 2b. Ve 3.NP  a 4.NP jsou 
vdy 3 byty ( byt 2+kk,3+kk a 1+kk ) V 5.NP  jsou situovány byty 2 ( 2x2+kk ). Byt 
po levé stran od schodit má k dispozici velkou terasu. Vekeré obytné místnosti 
v 2.NP  5.NP jsou osvtleny a vtrány okny ve fasádách domu. 
Prostory hromadných garáí budou dimenzovány pro garáování 22 vozidel a to 
ve vtí hromadné garái pomocí parkovacího systému Parklift 402  170/165 pro 
celkem 16 vozidel a 3 vozidla budou parkovat bným zpsobem v úrovni podlahy 
1.NP. V mení garái v ásti domu 2b budou parkovat 3 vozidla bným zpsobem. 
Stení konstrukce u samostatné ásti 2a je eena jako obydlené podkroví pod 
valbovou stechou se sklony 17° a 20° a pultovými vikýi se sklonem 3°. Jako stení 
krytina bude pouita betonová taka Bramac.  Samostatná ást 2b je zasteena 
vazníkovou valbovou stechou se sklonem 17°. Zasteení mezi samostatnými asti 
2a,2b je eeno pomocí plochých stech s výkovým rozdílem 0,93m. Plochá stecha 
je pochozí. [8] 
16.2 Obecné informace o procesu- plochá stecha 
Mezi obma samostatnýma ástmi 2a, 2b se nachází eená plochá stecha. Sloená 
je ze dvou plochých stech s výkovým rozdílem 930mm. Ob ploché stechy jsou 
vyspádovány smrem do stedu, kde je odtok vody een dvma steními vtoky 
DN110mm na kadé ploché stee. Odvodnní prochází pes hromadné garáe do 
kanalizaní sít. Oddlení obou plochých stech od sebe, bude pomocí oddlovacího 
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obrubníku výky 200mm. Po dokonení vech prací v pedchozí etap, jako jsou 
svislé elezobetonové zdi a stropy pro samostatné ásti domu, bude probíhat 
zasteení ploché stechy. Základem nosné konstrukce bude b stropní konstrukce 
tlouky 220mm. Poté na stropní konstrukci bude aplikována spádová vrstva 50-
100mm z leheného perlit-betonu. Po dokonení vrstvy podle vyspárování stechy 
kvli odtoku stechy, bude nanesen penetraní nátr a nanesena parotsná izolace 
z bitumenového pásu. Dále bude probíhat pokládka 100mm tlusté vrstvy ivicí 
nakaírované tepelná izolace z PPS. Na tepelnou izolaci se provede navrstvení 
jednovrstvé hydroizolace PARAFOR SOLO GS. Jako poslední vrstva bude kaírek 
60-100mm vysoký podle vyspárování, který bude slouit jako drená pro odvod 
vody smrem do steních vpustí. Po dokonení vnjí ásti bude provedeno 
dodatené zateplení z vnitní strany minerální vlnou tlouky 50mm, v oblasti 
garáe, a nanesení silikátové tenkovrstvé omítky.       
17 Pipravenost stavenit, pevzetí a pipravenost 
pracovit
17.1 Pipravenost stavenit
Místní komunikace ulice Budilova bude slouit pro píjezd na stavenit. Stavenit
bude oploceno plechovým oplocením výky 2m. Ne-li zaponou stavební práce 
nebo zásobování, tak bude pevzata z pedchozího procesu bu	ka pro personál 
stavby, hygienické a sociální zaízení.. Na staveniti bude zízen skladovací 
kontejner pro uskladnní materiálu a pomcek potebných pi procesu zasteení. Pro 
zachování istoty v bu	kách budou ocelové rohoe ped vstupem. Dále budou 
pedány sociální zázemí a atny pro klempíe a místo pro uskladnní náadí a 
materiálu. Vjezd na stavenit bude napojen na vnitrostavenitní komunikaci, která 
bude zpevnna trkopiskem. Napojení na inenýrské sít bude na stávající veejnou 
sít pilehlé ulice Budilova. 
Pro manipulaci s tkým materiálem bude slouit vový jeáb Liebherr 34K, který 
bude pipraven od pedchozích etap výstavby a stavební výtah GEDA. 
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17.2 Pevzetí a pipravenost pracovit
Pedání pracovit bude následovat hned po dokonení etapy, která pedcházela 
technologické etap zasteení. Zejména se musí dbát na dokonení nosných 
konstrukcí hrubé vrchní stavby. Jedná se zejména o b monolitickou desku stropu, b 
monolitická atika a oprné záporové stny. Na starost pedání bude mít 
stavbyvedoucí nebo urený mistr a to prohlídkovou kontrolou stavby. Pevzetí bude 
zapsáno ve stavebním deníku. Bude kontrolováno zaízení stavenit a spolené 
prostory garáí v 1.NP na které bude probíhat ásten zasteení plochou stechou. 
Musí se zajistit, aby v prostorách ploché stechy nad garáemi nebyly neistoty a 
zbytky materiál po pedchozí etap výstavby.  
18 Materiály 
18.1 Plochá stecha 
Název Funkce Rozmry/tl. Mnoství+5%  
Perlit-beton Spádová  50-100mm 7,158 m3 
Penetral Penetraní 0,2kg/m2 95,44 m2 
Bitumenový 
pás 





100mm 95,44 m2  
PARAFOR 
SOLO GS 
Hydroizolace 2mm 108,85 m2  
Kaírek Ochranná 60-100mm 7,158 m3  
geoNETEX 
S500 
Ochranná 2000/50000 95,44 m2  
Klínek Pechodná 100/100 68,25 m  
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18.2 Oplechování atiky 
Název Funkce Rozmry/tl. Mnoství+5%  
Titanzinek Oplechování 
atiky 
2500/1000/0,7 19,85 m  
Topwet 
110BS 
Vpus DN100 3x  
18.3 Primární doprava, sekundární doprava 
18.3.1Primární doprava 
-Doprava leení  
nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou 
-Doprava betonové smsi na místo na pracoviti 
Autoerpadlo SCHWING KVM 34X 
-Doprava betonové smsi 
Autodomícháva SCHWING AM 9 FHC BL 
-Doprava materiál na plochou stechu a klempíských prvk  
Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou 
Vechny materiály budou dopraveny etapov podle postupu výstavby zasteení. 
Vechny klempíské prvky budou dovezena a uskladnny v uzamykatelném 
kontejneru na materiál a pracovní pomcky. 
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18.3.2Sekundární doprava 
Vekeré prvky zasteení ploché stechy budou pepravovány na stechu pomocí. 
stavebního výtahu GEDA 1500 Z/ZP. Pepravu betonové smsi na místo betonáe 
stropní konstrukce a spádové vrstvy bude pomocí Autoerpadlo SCHWING KVM 
34X. K doprav lehkého materiálu a stavebních pomcek budou slouit kovové 
koleka. 
18.4 Skladování materiálu 
Prvky ploché stechy jako jsou tepelné izolace a folie hydroizolace budou 
uskladnny na skládce materiálu na devných paletách pod ochrannými foliemi. 
Pipojovací a spojovací materiály a potebné pracovní pomcky budou uskladnny 
ve skladovacím kontejneru. Stení vtoky budou uskladnny v uzamykatelném 
skladovacím kontejneru. Asfaltové pásy se musí uskladnit ve svislé poloze, musí být 
chránny ped vlhkosti, UV záením a vysokými nebo nízkými teplotami. Desky 
tepelné izolace se musí skladovat na rovné ploe, musí být pikryty prhlednou folií, 
pokud by byly pod tmavou, tak by mohlo dojít k zahívání desek. Nesmí být dlouho 
skladovány na pímém slunci, aby nedolo ke stárnutí povrchu. Nesmí být 
uskladnny v blízkosti oteveného ohn. 
19 Pracovní podmínky 
19.1 Obecné pracovní podmínky 
Vekerá stavební práce nesmí být vykonávány za patného poasí zvlát
nepetritém deti, mrazu, krupobití, nebo kdy vítr pekroí povolenou hranici 
rychlosti vtru. U podmínek práce, které jsou zakázány vykonávat podle naízení 
vlády o minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveniti, se musí práce peruit, dokud nelze pokraovat v bezpené práci za 
povolených podmínek poasí. Dohled nad pracemi bude vykonávat kooperátor 
BOZP, který také zaruí, e vichni pracovníci na stavb budou prokoleni 
podmínkami BOZP a jejími dodrováními. kolení o BOZP budou stvrzeny 
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podpisem vech pracovník. Prodlení stavby vlivem nepíznivého poasí bude 
zapsáno do stavebního deníku urenými osobami. 
Obecné pracovní podmínky: 
-Teplota prostedí: maximáln do -10°C 
-Poadavky na povtrnostní podmínky: vítr do 11m/s 
-Poadavky na osvtlenost: pracovní doba od 6:00-19:00 pi rovnomrn zataené 
obloze 
-Poadavky na hluk: práce v dob mezi povolených 6:00-22:00 
-Poadavky na sráky a krupobití: poasí bez sráek a krupobití 
-Poadavky na práci v zimním období: nebude se pracovat v zimním období 
-Poadavky na pokládku materiálu: teplota vyí ne 5°C 
19.2 Pracovní podmínky procesu 
Na pracovit musí být pivedena elektina pomocí mobilního rozvade se tymi 
zásuvkami 230V a jedním 400V pro zapojení vech elektrospotebi. Vekeré 
zpevnné plochy a pedmontání plocha budou pomocí b panel. Pracovník 
obsluhující sváeku musí mít dostatený prostor kolem sebe. Pi práci se sváekou 
musí dodrovat vechny potebné pedpisy bezpenosti práce. Pi pokládce 
hydroizolace se nesmí manipulovat s oteveným ohnm, zejména se nesmí poblí 
kouit, aby nedolo k pokození folie. Vechny pracovní podmínky procesu budou 
stejné jako v pedcházejícím bod.  
20 Pracovní postup 
20.1 Montání práce 
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20.1.1Betoná spádové vrstvy 
Betonový podklad pod spádovou vrstvou musí být istý, bez skvrn oleje, prachu a 
poruch. Musí být pevný, kompletní a soudrný. Teplota v míst vyspádování nesmí 
být mení ne 5°C a vtí ne 30°C. Spádová vrstva bude z materiálu leheného 
perlit betonu EP 150 PB.  
Pro dopravu perlitbetonu se poije autodomíchava SCHWING AM 9 FHC BL. 
Bude dopraven z betonárky, odkud se bude dováet beton na pedelou 
technologickou etapu hrubé stavby. Odborná záms perlitbetonu bude zajiovat 
betonárka. Na místo urení se bude sms dodávat pomocí autoerpadla SCHWING 
KVM 34X. Pracovníci nasmují hadici na místo poteby aplikace perlit-betonu a 
rovnomrn roznáejí pomocí roznáecí lity do poadovaného spádu 50-100mm. 
Nejdíve se bude pracovat na výe poloené ploché stee. Pomocí leenáských 
trubek se vyspáruje potebný sklon a pak se bude nanáet perlitbeton a musí se 
pomocí stahovací lity stáhnout povrch, do ureného spádu. Poté se odstraní trubky a 
povrch se vyrovná. Ihned po aplikaci perlit-betonu se musí rovnomrn po povrchu 
potáhnout 1-2mm tlustá vrstva cementu, která je dleitá pro zvýení pevnosti 
v tlaku a otru. 
Poté co se aplikuje perlit-betonová sms na první stechu, tak se pokrauje na druhé 
níe poloené ploché stee a zárove	 se musí nechat 2-3 dny technologická pauza, 
pi které je dleité chránit povrch ped vlivem poasí, aby se dodrelo správného 
odpaování vody ze smsi. Povrch se proto musí zvlhovat po zatvrdnutí betonu 
závislém na teplot vzduchu.  
Vlhení budeme provádt pomocí rozpraování vody po povrchu spádové vrstvy. 
Nesmíme mít na povrchu ádné suchá místa a vlhkost by se mla dostat alespo	
30mm pod povrch. Pro odvhlení betonu bude poteba technologická pauza 10dn.  
Dilatace od atiky bude pomocí dilataních pásk MIRELON z polystyrenu. Dilataní 
pásky budou ukotveny sponkami do atiky a poté se bude betonovat spádová vrstva. 
Výka vrstvy bude vyznaena u atiky do výky 100mm nad úrovní podkladu. U 
steního vtoku bude výka 50mm. Pro výkovou stálost se pouije bednní. [15]  
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Obr.9: Ukládání smsi [15]   Obr.10: Zarovnání povrchu [15] 
20.1.2Osazení steních vtok
Stení vtoky budou umístny podle výkresové dokumentace uprosted 
vyspádovaného místa ploché stech, aby docházelo k bezpenému odtékání srákové 
vody ze stechy. Spády jsou minimáln 2,5% co pedstavuje na 1m pevýení 
25mm. Na kadé úrov	ové stee budou dva vtoky, které budou zaústny odpadním 
potrubím do kanalizace. Na stení vtoky se pouije systém TOPWET 110 BIT S.  
Po osazení do díry pro stení vtoky se tlo samotného vtoku pichytí mechanicky 
k betonovému podkladu pomocí 3kus kotevních heb s pítlanými podlokami. 
Následn se provede pokládka bitumenových pás, které se pomocí hoáku pitaví 
k bitumenové manet vtoku. Následn co je pipojeno na parozábranu se osadí 
tvarovka TWN pro pipojení pes tsnící krouek na tepelnou izolaci, aby nedolo 
k zptnému vrácení vody do konstrukce, výka nástavce bude 100mm. Následuje 
pokládka hydroizolace a její napojení na vtok. Napojení bude pes PVC manetu 
pomocí natavení horkého vzduchu na hydroizolaci. Následn osadíme stení ko na 
vpus pomocí nerezové západky do TWN nástavce. Mezi vpus a nástavec vloíme 
gumové tsnní. [16] 
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Obr.11: Detail steního vtoku [16] 
20.1.3Montá parozábrany 
Na oitnou a upravenou spádovou vrstvu z perlit-betonu se nanese penetraní nátr 
Penetral pomocí pokrývaského kartáe. Doba potebná pro zaschnutí je 2,5hodiny, 
poté lze pokládat parozábrana. 
Poté co je zaschlý penetraní nátr, se mou pokládat bitumenové pásy 
VEDATECT Al G200 S4. Teplota musí být vtí ne 5°C a nesmí se pokládat za 
nepíznivého poasí. Pásy se pokládají od kraje po vytaení na výku 150mm atiky a 
svislých stn, musí dbát na rovnomrné rozvinutí balu s pásy. Dále se natavují na 
podklad pomocí hoáku s elním i podélným pesahem minimáln 80mm. Natavení 
musí být krátké a intenzivní, aby nedolo k pokození nosné vloky. Musí se 
natavovat vystídanými spoji. Nesmí dojít ke spojení ty spoj na jednom míst. A 
boní a elní spoj ml tvar T.  [17], [18] 
  
Obr.12: Natavování pásu k podkladu [18]     Obr.13: Poloení parozábrany [18] 
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20.1.4Montá tepelné izolace 
Po pokládce parozábrany se provede pokládka ivicí nakaírované tepelné izolace 
z EPS Rigiroof tlouky 100mm. Na istý suchý podklad se nanesou 2 pruhy 
40mm/m polyuretanového lepidla Ceresit CT 84 a na to se skládají EPS izolace na 
sráz. Teplota pro lepení musí být vyí ne 0°C. Po pokladení vech desek 
polystyrenu se poká 2 hodiny, kdy je lepidlo zatvrdlé a desky jsou kompaktn
pipojeny. Poté se mou lepit hydroizolaní pasy, které jsou souásti EPS desek. 
Lepení je provedeno pomocí svaování. Pesahující pásky na dvou stranách o délku 
80mm se lepí na sebe vedlejích desek pomocí boního svaování s dotlaením 
váleku v míst svaování. Na kompletní pokládku tepelné izolace s vrstvou 
hydroizolace se poklade finální hydroizolaní pás. [19], [20]  
Obr.14: Rigiroof [20] 
Obr.15: Boní spojování [20] 
20.1.5Montá tepelné izolace na atiku 
Tepelná izolace na atiku se pouije izolace EPS 70 tl.50mm jak z horní tak z vnitní 
strany. Naneseme v pásech polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 a pipevníme izolaci 
na oitný a neistot zbavený povrch atiky a necháme 2 hodiny, ne lepidlo 
vytuhne. Poté stejn aplikujeme na horní stran atiky. Poté co máme zateplenou 
vnitní a horní ást atiky, tak pi aplikaci vrchní hydroizolace, musíme hydroizolaci 
vytáhnout i na zateplená místa atiky. Poté co je nataená hydroizolace, musí se 
dodret urená technologická pauza a potom se mue zaít s oplechováním atiky. 
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Venkovní zateplení atiky, bude probíhat kontaktním zateplením, spolu s ostatními 
prvky obvodového plát v dalí technologické etap. [21] 
   
    Obr.16: Zateplení atiky [21] 
20.1.6Montá hydroizolaní fólie 
Pro montá hydroizolace se pouije hydroizolaní fólie PARAFOR SOLO GS, jedná 
se o jednovrstvou fólii. Pokládku hydroizolace meme provádt pi teplot vyí 
ne 5°C. Nejprve si musíme nastíhat pásy, kterými budeme obalovat atiku. Pásy 
budeme natavovat ze spodu z vodorovné plochy, kde si nejprve naznaíme 
	rovakou poátení áru, minimáln 150mm od atikového klínu. Na korun
budeme natavovat izolaci po celé ploe a poté ji mechanicky pikotvíme spolu 
s oplechováním atiky. Vytaení pás na vodorovné zdivo bude pomocí krycího 
plechu, který bude zajitn do pedem pipravené dráky ve zdivu. Horní konec pás
bude pichycen plechem ve dráce. Dráku musíme penetrovat Penetralem a nechat 
2,5 hodiny nechat aplikovat, poté se to zatmelí. Styné spáry se musí zatmelit PU 
tmelem. 
Pro kouty ploché stechy se musí osadit po celém obvod atikový klín, pes který se 
pekryje první pruh z atiky s pesahem 150mm. Poté se aplikuje izolace po celém 
povrchu stechy, kdy se pesah izolace svaí pomocí runí svaovaky a váleku pes 
pesah prvního pruhu izolace od atiky. Poté co je první spojení vodorovného a 
svislého pruhu, tak se aplikuje druhý pás svislé ásti od atiky s pesahem alespo	
200mm na vodorovný pás. Nikdy nesmíme pásy pivaovat k atikovému klínu.  
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Vodorovné pásy musíme nejdíve rozmotat, aby se pásy vyrovnaly. Poté se pásy 
musí rozmit a pak se me pejít teprve k pokládce. Pásy se namotají na ocelovou 
trubku a pak se rozbaluji a pracovník pitlauje pásy nohou k podkladu. Pomocí 
hoáku se natavuje k podkladní vrstv tepelné izolace s pídavnou hydroizolací. 
Pesahy izolace se natavují k sob pomocí runí svaovace a váleku. Spoje musí 
být vystídané, nesmíme mít spoje do X, ale do T, to znamená, e musíme pokládat 
pásy do plky délky druhého pásu. Pesahy pasu, musí být 100mm. Vyteklé zbytky 
asfaltu se musí popráit bidlicovitým materiálem a zaválekovat. Pracovníci musí 
mít pravidelné pestávky, protoe dochází k nebezpeným výparm.  
Zvlátní pozornost se musí vnovat vpustím, kadá vpus má svou ást zabudované 
hydroizolace, která se musí natavit k pokládaným asfaltovým pásm. 
Poté co se dokoní natavování pás se musí udlat technologická pauza, ne se bude 
moci aplikovat vrstva kaírku. [23] 
Obr.17: Hydroizolace v kout [23]    Obr.18: Natavování hydroizolace [23] 
20.1.7Montá ochranné vrstvy 
Mezi vrstvu kaírku a hydroizolace pouijeme ochrannou separaní izolaci 
geoNETEX S500. Pásy si roztáhneme a necháme srovnat, poté vymíme jednotlivé 
pásy geotextilie. Provedeme pokládku od kraje smrem k druhému kraji, musíme 
nechat pesahy alespo	 300mm. Pesahy necháme voln pes vedlejí pás geotextilie. 
Poté navozíme kaírek, pes devné desky, abychom nehnuly a nepokodili vrstvu. 
Musíme nanáet kaírek proti smru pokládky smrem pes spoj, aby se nám 
nedostal kaírek pod spoje geotextilie. Vytaení na atiku a obvodovou konstrukci 
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staí do úrovn výky kaírku 100mm, ale musíme dát pozor, aby se kaírek nedostal 
pes okraj. [25] 
20.1.8Nanesení kaírku 
Jako poslední vrstva montáe ploché stechy bude nanesení vrstvy z kaírku. Výka 
vrstvy bude podle vyspárování od 60-100mm. Za kaírek pouijeme hrubosti 16-
22mm rznobarevný. Pomocí koleek a výtahu GEDA se bude rozváet kaírek na 
stechu. Cesta pro vezení koleek s kaírkem musí být vypodloená z devných 
desek, aby nedolo k pokození hydroizolaní vrstvy. Po vysypání se pomocí lopaty 
rozproste kaírek tak, abychom dostali rovnou plochu, podle vyspárování. Vrstva 
kaírku bude slouit pro zachytávání deových sráek a následný odvod do 
steního vtoku. [22] 
    Obr.19: Kaírek [22] 
20.2 Klempíské práce 
20.2.1 Oplechování atiky 
Poté co máme dokoneny práce na zasteení a prací na atice, tak se oplechuje atika 
Titanzinkem tl.0,7mm rozvinuté íky 450mm. Pomocí vrutu 100mm se pipojí dva 
plechové zatahovací kusy, vdy na kadou hranu jeden z vrchu atiky, kdy se kotvy 
pes hydroizolaci, tepelnou izolaci do betonové atiky. Poté se na zahlý plech nasune 
horní kryt oplechování atiky a ohneme pesahy smrem dovnit.  Venkovní kus bude 
trochu zvedlejí, abychom docílili spádu 3% plechu atiky smrem dovnit ploché 
stechy kvli odtoku vody. [24] 
94 
21 Personální obsazení 
21.1 eta pro provádní montáe ploché stechy: 
- 1x Vedoucí pracovník- montání pracovník, vyuení, minimální praxe 6 let 
- 2x Izolatér-montá krovu, vyuení, minimální praxe 3 roky 
- 1x Pomocný dlník-píprava na skládce, základní vzdlání, prokolení na danou 
práci 
- 1x idi nákladního automobilu-obsluha NA, vyuení, P C, minimální praxe 1 
rok 
21.2 eta pro klempíské práce: 
- 1x Vedoucí pracovník-klempí, vyuení, minimální praxe 6 let 
- 2x Klempí-klempíské práce na stee, vyuení, minimální praxe 3 roky 
- 1x Pomocný dlník-pomocné práce, základní vzdlání, prokolení na danou práci 
- 1x idi nákladního automobilu-obsluha NA, vyuení, P C, minimální praxe 1 
rok 
Vichni pracovníci musí být obeznámeni s podmínkami bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci, enviromentálními systémy a vedoucí pracovníci s kontrolním a zkuebním 
plánem.  
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22 Stroje, náadí a pracovní pomcky 
22.1 Stroje 
- 1x Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou  - Nosnost 8t 
         - Výkon 265kW 
         -Dovolená hm. 26t 
         -Rozmr valníku 
         -6,6x2,5x0,8m 
       
-1x Závsné leení FOX s kotvou  -kotva prmr 22mm 
      -íka podlahy 1,4m 
      -výka zábradlí 2m 
      -nosnost 0,75 kN/m2 
- 1x Výtah GEDA 1500 Z/ZP - Nosnost 1500kg 
     - Napájení 400V/ 6kW 
     - Rychlost zdvihu 12m/min 
     - Rozmr klece 4,35x1,65x1,1m 
-1x Autoerpadlo SCHWING KVM 34X  - Dosah 34m 
       - Potrubí DN125  
       - Délka hadice 4m 
       - Zapatkování XH 
-1x Autodomícháva SCHWING AM 9 FHC BL  - Objem 7m3 
        - Stupe	 plnní 55,7% 
        - Sklon bubnu 12,2° 
        - Separátní pohon 59kW 
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- 1x Svaovací stroj KIT 500W  - Hmotnost 151kg 
      - Napájecí naptí 3x400V 
      - Proudivý rozsah 30-450A 
22.2 Náadí a pomcky 
-  1x Stahovací vibraní lita Enar QXE 
-  1x Runí horkovzduný svaovací pístroj na hydroizolace TRIAC AT 
- 1x  Píklepová vrtaka FERM EBF-500 
-  1x Horkovzduný svaovací pístroj na hydroizolace VARIMAT V2 
- 1x Nivelaní pístroj SOUTH NL-20 
- 1x Laserový dálkomr Toolcraft LDM 70 
- 1x Silikonový pítlaný váleek 40mm KAISER 
- 2x Izolaterský n AZ FLEX 
- 1x Vytlaovací pistol COX 
- 1x Mosazný kartá REX 620 
- 5x Kladívko STANLEY-DIN 100-16 
-  3x Úhlomr SKIL 0580AA 
-  2x Runí pilka STANLEY 
-  5x roubováky STANLEY 
-  2x AKU vrtaka FERM FDCD-1800K2N 
-  2x Vodováha STANLEY 
-  5x Metr STANLEY 
-  5x Provázek 
-  2x Koleka FISKARS 
-  3x Lopata FISKARS 
-  3x hráb FISKARS 
-  3x Smeták GARDENA Combisystem 
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22.3 Pomcky BOZP 
-  6x Bezpenostní sedák Rock Emire Skill uno 
- 6x Lano statické Rock Empire 10mm 
-  6x Karabiny a zajiovací pomcky Rock Empire Steel screw 
- 1x Svaovací brýle 3M 2845 
-  10x Ochranné brýle PILLI 
-  10x Pilba Petzl Alveo Vent 
-  10x Pracovní rukavice Crow 
- 10x Reflexní odv LYNX 
- 10x Pracovní obuv a odv Wintoperk 
23 Jakost a kontrola kvality 
Vechno zpracováno v samostatné píloze B3  Kontrolní a zkuební plán 
23.1 Vstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
23.1.1Klempíské práce 
- Kontrola celistvosti 
- Kontrola tuhosti 
- Kontrola pokození jednotlivých prvk
- Kontrola provedení spoj
- Kontrola oetení povrch
- Pipravenost montáních konstrukcí 
- Kvantitativní a kvalitativní pejímku 
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- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 
- Zásady skladování materiál a výrobk
23.1.2Montání  práce 
- Kontrola provedení spoj
- Kontrola úpravy povrch
- Pipravenost montáních konstrukcí 
- Kvantitativní a kvalitativní pejímku 
- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 
- Zásady skladování materiál a výrobk
23.2 Mezioperaní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
23.2.1Klempíské práce 
- Kontrola správného provádní spoje jednotlivých klempíských prvk
- Kontrola zpsobu a místa zabudování klempíských prvk
- Kontrola rozmr klempíských prvk
- Kontrola povrchových úprav klempíských prvk
- Kontrola technologie zabudování klempíských prvk
23.2.2Montání práce 
- Kontrola postupu zabudování prvk ploché stechy 
- Kontrola poloení hydroizolace 
- Kontrola zabudování tepelné izolace 
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- Kontrola spádové vrstvy 
23.3 Výstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 
23.3.1Klempíské práce 
- Kontrola provedení spoj
- Kontrola úpravy povrch
- Kontrola umístní a rozmístní jednotlivých prvk
- Kontrola uchycení prvk k nosným konstrukcím 
- Kontrola vodotsnosti 
23.3.2Montání práce 
- Kontrola provedení prvk ploché stechy 
- Kontrola o zkouce vodotsnosti hydroizolaní vrstvy 
24 Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
Vechny poadavky jsou zpracovány v samostatné ásti plán BOZP. 
24.1 Základní ustanovení 
Je poteba dodrovat vechny podmínky bezpenosti a ochrany zdraví na pracoviti a 
staveniti. Nejdleitjí jsou zákony . 309/2006 Sb., NV . 591/2006 Sb. a NV . 
362/2005 Sb. Vichni pracovníci jsou povinni podstoupit vechny kolení, které jsou 
poteba pro provedení prací zasteení z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví pi 
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práci. Jsou seznámeni s provozem stavby, s pouíváním vech pomcek a stroj. 
Prokolení se stvrdí podpisem do protokolu o kolení a provozu na staveniti. 
24.2 Zajitní bezpenosti stavenit
Stavenit se musí udrovat v provozuschopném stavu. Hranice stavenit budou 
oploceny do výky 2m po celém jeho obvodu. Vjezd na stavenit bude z pilehlé 
ulice pístupný uzamykatelnou bránou s oznaením zákazu vstupu nepovolaným 
osobám a dopravním znaením na staveniti. Pívod energie a vody bude opaten 
pojistným vypínaem pro vypnutí písunu energie a vody v pípad poteby. Dvee 
aten budou oznaeny s dleitými telefonními ísly, jako je 112-tís	ové volání, 150-
poární sbor, 155-záchranná sluba, 158- policie R a 156- mstská policie. 
24.3 Osobní ochranné pomcky 
Pi výstavb zasteení jsou vichni pracovníci povinny pouívat vechny pedepsané 
ochranné pracovní pomcky. Pi pebíraní ochranných pomcek jsou povinni vichni 
pracovníci zkontrolovat jejich bezvadný, provozuschopný stav, pi závad to oznámit 
a nafasovat jinou ochrannou pomcku. Vichni pracovníci a osoby na staveniti a 
stavb musí nosit ochrannou pilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv 
s uzavenou pikou. Pracovníci zajitující práci na zasteení, kteí jsou ve 
vzdálenosti 1,5m od volného okraje musí mít na sob bezpenostní sedák a být ádn
jitni bezpenostním lanem s karabinou. 
25 Ekologie- vliv na ivotní prostedí, nakládání 
s odpady 




- V souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech  
- V souladu s vyhlákami Ministerstva ivotního prostedí . 381-384/2001 Sb. o 
podmínkách ukládáni odpad na skládky a jejich vyuívání na povrchu terénu 
- V souladu s NV . 148/2006 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací 
Vechen odpad na staveniti se bude tídit. Recyklovaný odpad bude odváen 
k recyklaci. Zbývající odpad bude ukládán na skládky. Stavba nebude mít negativní 
dopad na ivotní prostedí. Vechen odpad bude odváen do míst na to urený a bude 
zachován doklad od odvozu do tchto zaízení. Na stavb se nebude ádný odpad 
pálit a tím nebude zatováno ovzduí. 
Bude se rozliovat odpad na: 
Recyklovatelný odpad 
Nespalitelný odpad  
Spalitelný odpad 
Katalog odpad: 
17 01 01 O  Beton (zpsob likvidace: recyklace) 
17 01 03 O  Taky a keramické výrobky (recyklace) 
17 02 01 O - Devo (recyklace) 
17 02 02 O - Sklo (recyklace) 
17 02 03 O - Plasty (recyklace)  
17 04 02 O - Hliník (recyklace) 
17 04 04 O - Zinek (recyklace) 
17 04 05 O - elezo a ocel (recyklace) 
17 04 07 O - Smsné kovy (recyklace) 
17 06 04 O - Izolaní materiály neuvedené pod ísli 17 06 01 a 17 06 03-neobsahují 
azbest ani jiné kodlivé látky (recyklace) 
09 04 O - Smsné demoliní a stavební  odpady (recyklace) 
13 07 01,02,03 N  Odpady kapalných paliv (chemická likvidace) [14] 
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27 Vstupní kontrola 
27.1 Kontrola projektové dokumentace 
-Kontroluje se správnost, celistvost dané projektové dokumentace.  Dokumentace 
musí být  odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem.  Dokumentace 
musí mít razítko. 
Dokumenty: zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, vyhláka 
.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontrolu provádí: projektant, HSV, PSV, TDI 
27.2 Kontrola pipravenosti stavenit
-Kontroluje se poloha a pipojeni míst pro vodu a elektinu. Skladovací plochy musí 
být odvodnné, rovné, suché a zpevnné.  Kontroluje se správnost zaízení 
stavenit, vechny náleitosti s ním spojené pro bezproblémovou obsluhu stavby dle 
dokumentu PD zásada organizace výstavby a zprávy zaízení stavenit. 
Dokumenty: zásady organizace výstavby, zpráva zaízení stavenit
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
27.3 Kontrola pevzetí pracovit
-kontrola podkladní vrstvy  
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Kontroluje se rovinnost a istota povrchu elezobetonové stropní konstrukce. 
Rovnobnost a rovinnost povrchu bez výstupk nebo hran, zbaven neistot, nesmí 
stát na povrchu voda nebo led. Dovolené odchylky rovnobnosti: +5mm do 4m, + 
12mm do 8m a +20mm do 16m. Rovinnostní výchylka +5mm na 2m lat.  
-Kontroluje se dostatená tuhost vech nosných kcí pro krov. Kontrola správnosti 
elezobetonového vnce obvodových konstrukcí. Kontroluje se správné vyvedení 
závitových tyí pro ukotvení pozednic na obvodové zdivo. Odchylka me být 
maximáln 5mm v píném smru a v podélném pak maximáln 10mm.  
-Patní plechy pro pipojení ocelových sloupk mou mít maximální odchylku 
10mm v obou smrech v horizontální poloze a ve vertikálním smru pak 10mm. 
Kontrola správného ukotvení do stropní desky, jejich poloha a správnost pouitých 
roub.  
Dokument: SN 73 0210 Geometrická pesnost ve výstavb, SN 73 0205, PD, 
SN 73 2611 výchylky rozmr a tvar ocelových konstrukcí 
Zpsob kontroly: vizuální, mení na 2m lati 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
27.4 Kontrola dodaného materiálu 
-Kontroluje se mnoství, celistvost a cena smluveného dodaného materiálu. Kontrola 
pokození materiálu. Uloení na místech dle technických parametr materiálu. 
Zasteení a zakrytí, aby nedolo k pokození materiálu povtrnostními vlivy. 
Dodané technické listy, osvdení o jakosti, faktury se musí archivovat.  Pedání 
podklad o materiálu majiteli pi pedání díla. Devné prvky krovu by nemli mít 
vtí odchylku ne 5mm. Mli by být zbaveny kry a jejich vlhkost by mla být do 
20%, zmeném vlhkomrem. U ocelových prvk kontrolujeme správnost prvk a 
jejich ochranné nátry z výroby. Kontrolujeme správné rozmístní L úhelník pro 
pipojení ocelových vaznic a devných prvk krovu.  Spojovací materiály musí být 
bez povrchových vad. 
Dokumenty: SN EN 13956 Hydroizolaní pásy a fólie - Plastové a pryové pásy a 
fólie pro hydroizolaci stech - Definice a charakteristiky,  
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Zpsob kontroly: pevzetí vech dokument, archivace 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
27.5 Kontrola stroj, nástroj a BOZ pomcek 
Kontrola funknosti a údrby vech stroj. Kontrola vertikálních dopravních stroj, 
kontrola lan. Zvedací mechanizmus musí být vhodný a bez vad pro zvední prvk
krovu. Obsluha jeábu musí mít ovení pro obsluhu. Kontrola vech bezpenostních 
pracovních pomcek na stavb, jejich pouitelnost a kompletnost.   
Dokumenty: technické listy, ovení o únosnosti lan 
Zpsob kontroly: vizuální a provení technických list
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
28 Mezioperaní kontrola 
28.1 Kontrola uloení pozednic 
-Kontroluje se správné vyvrtání otvor do osazovaných pozednic podle hloubky a 
vzdáleností závitových tyí. Následná kontrola provedení osazení pozednic a s tím 
spojená rovinnost. Odchylka maximáln 5mm na 2 metrech. Kontroluje se správné 
utaení matek a pouitý materiál a následné uezání pesahu závitových tyí.  
Dokumenty: SN 73 2810: DEVNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE - Provádní 
Zpsob kontroly: vizuální a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
28.2 Kontrola uloení ocelových prvk
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-Kontroluje se pesnost osazení ocelových sloupk na pipojovací plechy patek dle 
projektové dokumentace. Odchylka sloupk musí být maximáln 2mm ve 
vertikálním smru. Svislost se kontroluje pomocí trubicové libely. Vychýlení 
ocelových vaznic v horizontálním smru musí být maximáln 10mm po délce 
vaznice.  
Dokumenty: SN 73 0212-5: Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. 
ást 5: Kontrola pesnosti stavebních dílc
SN EN 1090-1 (732601): Provádní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- ást 1: Poadavky na posouzení shody konstrukních dílc
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
28.3 Kontrola spojení ocelových prvk
-Kontroluje se kvalita, délka a tlouka pouitých koutových svar. Svary 
kontrolujeme vizuáln a musíme dát pozor, aby nebyly ve svarech trhliny, dutiny, 
neprvary a aby se neobjevovali vmstky.  
Dokumenty:  SN 73 0212-5: Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. 
ást 5: Kontrola pesnosti stavebních dílc
SN EN 1090-1 (732601): Provádní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- ást 1: Poadavky na posouzení shody konstrukních dílc
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, S, TDI 
28.4 Kontrola krokví a kletin 
-Kontroluje se provedení osedlání krokví na pozednice a vaznice. Prez osedlání 
nesmí být více jak 1/3 výky krokví a následné proroubování správnými rouby. 
Kontrolujeme správnou osovou vzdálenost mezi krokvemi, která nesmí být vtí ne 
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1025mm. Vzdálenost pesahu za osedláním na pozednici musí být v maximální 
vzdálenosti podle projektové dokumentace. Dáváme pozor, aby vzdálenosti mezi 
stedovými vaznice a vrcholovou vaznicí nebyl vetí ne dle výkresové 
dokumentace. Kontrolujeme, aby minimální vzdálenost krokví od komínového tlesa 
nebyla mení ne 50mm, to stejné pro otvory steních oken. Kontrolujeme jestli jsou 
správn osazeny kletiny na sloupky a vaznice.  
Dokumenty: SN 73 2810: DEVNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE  Provádní 
SN 73 3150 (733150):Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie tídní 
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
28.5 Kontrola spoj devných a ocelových konstrukcí 
-Kontroluje správnou polohu L úhelník zejména jejich svary, délku, tlouku a 
kvalitu.  Svary kontrolujeme vizuáln a musíme dát pozor, aby nebyly ve svarech 
trhliny, dutiny, neprvary a aby se neobjevovali vmstky. U L profilu kontrolujeme 
umístní otvoru, jeho prmr musí být maximáln o 1 mm vtí ne prmr závitové 
tye. U spoj kontrolujeme osazení podloek pod matky a správné utaení.  
Dokumenty: SN 73 2810: DEVNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE  Provádní 
SN 73 3150 (733150):Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie tídní 
SN EN 14545: Devné konstrukce - Spojovací prostedky - Poadavky 
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
28.6 Kontrola spoj devných konstrukcí 
-Kontroluje se správné dotaení vech spojovacích roub. U hebíkových spoj se 
kontroluje správné zaraení hebíku do deva. Hlava zaraeného hebíku musí být 
v jedné rovin s rovinou deva. Svorníky musí být utaeny, tak aby spojovaný 
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materiál spolu lícoval a nedocházelo k prokluzování materiálu. V pípad výrazného 
vysychání deva se potom dle poteby dotahují. Spoje vech bednících prvk musí 
být na sráz vedlejích desek a pomocí správných hebík se musí pichytit do krokví.
  
Dokumenty: SN EN 336: Konstrukní devo - Rozmry, dovolené odchylky 
SN 73 0212-5: : Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. ást 5: 
Kontrola pesnosti stavebních dílc
SN 73 3150 (733150):Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie tídní 
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list  
Kontroluje: HSV, TDI 
28.7 Kontrola provedení hydroizolace 
-Kontroluje se zejména rozvrstvení pás izolace a jejich následné pekrytí, které by 
mlo být dle pesahu 150mm. Odchylka maximáln 50mm. Lepení izolace v místech 
pesah izolaní páskou.  
Dokumenty: technické listy 
SN EN 13859-1: Hydroizolaní pásy a fólie - Definice a charakteristiky pás a fólií 
podkladních a pro pojistné hydroizolace - ást 1: Pásy a fólie podkladní a pro 
pojistné hydroizolace pro skládané krytiny 
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
28.8 Kontrola laování 
-Kontrolují se osové vzdálenosti mezi kontra-latmi, které musí odpovídat délce 
mezi krokvemi. Rozte mezi latmi musí být do vzdálenosti maximáln 350mm. 
Kontrola pibití, které musí být minimáln ve vzdálenosti 750mm pro dva hebíky. 
Kontroluje se kvalita provedení, kdy se musí zachovat rovinnost, nesmí nic vynívat 
z roviny bednní.  Kontrola laování se provádí pomocí mení, maximální odchylka 
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je 10mm. Kontrola rovinnosti se provádí pomocí provázku. Kontroluje se správnost 
pibití do kontra-latí pomocí hebík, které nesmí vynívat a musí lícovat s rovinou 
pibití.  
Dokumenty: SN EN 336: Konstrukní devo - Rozmry, dovolené odchylky 
SN 73 0212-5: Geometrická pesnost ve výstavb. Kontrola pesnosti. 
SN 73 2810: DEVNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE  Provádní 
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
28.9 Kontrola klempíských prvk
-Kontrola labových hák, pibití min. na dva hebíky 120 mm a max. 60 mm od 
sebe. Kontroluje se vzdálenost labových hák podle projektové dokumentace. 
Kontrola okapního labu pekrytí musí být minimáln 150mm, správn otvory pro 
trouby, jejich správný prmr, spojení prvk. Musíme kontrolovat správný spád pro 
odtok vody., který musí být minimáln 0,5%.  
-Kontrola oplechování komína se provádí pro ob vrstvy, naped se musí 
zkontrolovat první vrstva, jestli je lemování spojeno se stechou a druhá vrstva, aby 
byla spojena s komínem, aby nedocházelo k pronikání vody do konstrukce vlivem 
sedání stení konstrukce a následným vznikem mezer. Pekrytí musí být minimáln
150mm. 
Dokumenty: SN 73 3610: Navrhování klempíských konstrukcí 
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
28.10 Kontrola montáe steních oken 
-Kontroluje se správnost místa dle projektové dokumentace. Musíme kontrolovat, 
jestli vechny prvky jsou na míst a následné doplnní lemování první vrstvy, které 
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se pipojí k prvkm stechy a dalí vrstvy, která se navazující na stení krtinu, aby 
nedocházeli k zatékání vody do konstrukce.  Musíme dbát na tsnot vech prvk. 
Dokumenty: SN 73 3130: Stavební práce. Truhláské práce stavební. Základní 
ustanovení 
Montání návod výrobce 
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
28.11 Kontrola pokládky stení krytiny 
Kontroluje se správnost pokládky jednotlivých steních taek. Doloení u otvor, 
seezání u nároí a správné kotvení rouby a jejich dotaení krytiny dle výrobce. 
Kontrolujeme správné uloení hebená, zejména výku drák pro hebenové lat
minimáln 2 vruty v kadém dráku, jejich piroubování do drák.  Pokládku 
metallrolu pod hebená, aby nedocházelo k zatékání vody a dobrému vtrání 
stechy.  
Dokumenty: SN 73 3610: Navrhování klempíských konstrukcí 
Montání návod výrobce 
Zpsob kontroly: vizuální a provení technických list
Kontroluje: HSV, TDI 
29 Výstupní kontrola 
29.1 Kontrola rozmr a tvar hotové konstrukce 
Kontroluje se správnost a celistvost provedení vech klempíských, pokrývaských, 
zámenických a tesaských prací. 
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Dokumenty: SN 73 0210-1: Geometrická pesnost ve výstavb. Podmínky 
provádní. ást 1: Pesnost osazení 
SN 73 1901: Navrhování stech - Základní ustanovení 
Zpsob kontroly: vizuální, mení a provení technických list
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
Kontrolní a zkuební plán v píloze B4. -Kontrolní a zkuební plán valbové stechy 
30 Seznam pouitých zkratek: 
PD- projektová dokumentace 
TDI- technický dozor investora 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
PSV- pomocný stavbyvedoucí (mistr) 
SD- stavební deník 
TP- technologický pedpis 
G-geodet 
S-statik 
31 Seznam pouitých norem a vyhláek: 
zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, vyhláka 
.499/2006 Sb.  
vyhláka .499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 
NV . 591/2006 Sb.  o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
NV . 362/2005 Sb.  o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky 
nebo do hloubky 
114 
SN 73 0210    Geometrická pesnost ve výstavb
SN 73 0205  Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování 
geometrické pesnosti 
SN 73 2611    výchylky rozmr a tvar ocelových konstrukcí 
SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres stavební 
ásti 
SN 73 2824-1  Tídní deva podle pevnosti - ást 1: Jehlinaté ezivo 
SN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukních ocelí - 
ást 1: Veobecné technické dodací podmínky 
SN 73 2810   Devné stavební konstrukce. Provádní 
SN EN 1090-1 Provádní ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - ást 1: Poadavky na posouzení shody 
konstrukních dílc
SN 73 3150  Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie 
tídní 
SN EN 14545 Devné konstrukce - Spojovací prostedky  
Poadavky 
SN EN 336    Konstrukní devo - Rozmry, dovolené odchylky 
SN EN 13859-1  Hydroizolaní pásy a fólie - Definice a charakteristiky 
pás a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - 
ást 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné 
hydroizolace pro skládané krytiny 
SN 73 1901    Navrhování stech - Základní ustanovení 
SN 73 3610   Navrhování klempíských konstrukcí 
SN 73 3130 Stavební práce. Truhláské práce stavební. Základní 
ustanovení 
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32 Vstupní kontrola 
32.1 Kontrola projektové dokumentace 
-Kontroluje se správnost, celistvost dané projektové dokumentace.  Dokumentace 
musí být  odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem.  Dokumentace 
musí mít razítko. 
Dokumenty: zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, vyhláka 
.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontrolu provádí: projektant, HSV, PSV, TDI 
32.2 Kontrola pipravenosti stavenit
-Kontroluje se poloha a pipojeni míst pro vodu a elektinu. Skladovací plochy musí 
být odvodnné, rovné, suché a zpevnné.  Kontroluje se správnost zaízení 
stavenit, vechny náleitosti s ním spojené pro bezproblémovou obsluhu stavby dle 
dokumentu PD zásada organizace výstavby a zprávy zaízení stavenit. 
Dokumenty: zásady organizace výstavby, zpráva zaízení stavenit
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
32.3 Kontrola pevzetí pracovit
-kontrola podkladní vrstvy a atiky
Kontroluje se rovinnost a istota povrchu elezobetonové stropní konstrukce. Výka 
a správnost atiky. Rovnobnost a rovinnost povrchu bez výstupk nebo hran, 
zbaven neistot, nesmí stát na povrchu voda nebo led. Dovolené odchylky 
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rovnobnosti: +5mm do 4m, + 12mm do 8m a +20mm do 16m. Rovinnostní 
výchylka +5mm na 2m lat.  Kontrola dle projektové dokumentace otvor pro stení 
vtoky.  Minimální vzdálenost má být 0,5m od atiky. 
Dokument: SN 73 0210 Geometrická pesnost ve výstavb, SN 73 0205, PD, 
SN 73 2611 výchylky rozmr a tvar ocelových konstrukcí 
Zpsob kontroly: vizuální, mení na 2m lati 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
32.4 Kontrola dodaného materiálu 
-Kontroluje se mnoství, celistvost a cena smluveného dodaného materiálu. Kontrola 
pokození materiálu. Uloení na místech dle technických parametr materiálu. 
Zasteení a zakrytí, aby nedolo k pokození materiálu povtrnostními vlivy. 
Dodané technické listy, osvdení o jakosti, faktury se musí archivovat.  Pedání 
podklad o materiálu majiteli pi pedání díla.  
-asfaltové pásy 
Nejvtí dovolené odchylky nesmí být vtí ne 10mm na 5m délky pásu 
-tepelné izolace 
Maximální dovolené odchylka desek od íky je +1,5% a od délky +2%. Pravoúhlost 
maximáln +5mm na 1m. 
Dokumenty: SN 72 7221-3 Tepeln izolaní výrobky pro pouití ve stavebnictví - 
ást 3: Prmyslov vyrábné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS), 
SN EN 13164 Tepeln izolaní výrobky pro stavebnictví - Prmyslov vyrábné 
výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace,  
SN EN 13956 Hydroizolaní pásy a fólie - Plastové a pryové pásy a fólie pro 
hydroizolaci stech - Definice a charakteristiky,  
SN EN 13970 Hydroizolaní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a 
charakteristiky 
Zpsob kontroly: pevzetí vech dokument, archivace 
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Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
32.5 Kontrola stroj, nástroj a BOZ pomcek 
Kontrola funknosti a údrby vech stroj. Kontrola vertikálních dopravních stroj, 
kontrola lan. Kontrola vech bezpenostních pracovních pomcek na stavb, jejich 
pouitelnost a kompletnost.   
Dokumenty: technické listy, ovení o únosnosti lan 
Zpsob kontroly: vizuální a provení technických list
Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
33 Mezioperaní kontrola 
33.1 Kontrola dodaného perlit-betonu 
Kontrola dodané erstvé smsi perlit-betonu s odchylkou +3% poadovaného 
mnoství. Kontrola zpracovatelnosti smsi pomocí zkouky sednutí kuele. Kontrola 
pevnosti na 3 zkouených trámekách z betonové smsi. Kontrola objemové 
hmotnosti na zatvrdnutém vzorku dle SN. Odchylka od zatídní betonu je 
30kg/m3. 
Dokumenty: Dodací list, SN EN 12390-7 Zkouení ztvrdlého betonu - ást 7: 
Objemová hmotnost ztvrdlého betonu , 
SN EN 206-1 BETON  ÁST 1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A 
SHODA 
Zpsob kontroly: vizuální, mení 
Kontroluje: HSV 
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33.2 Kontrola betonáe spádové vrstvy 
Kontroluje se povrch podkladní vrstvy, který nesmí být zneitn, nesmí být nerovný 
a s rznými výstupky. Teplota pro betoná perlit-betonové spádové vrstvy nesmí 
klesnout pod 5°C a pesáhnout 30°C. Doba zpracovatelnosti nesmí pesáhnout 
150minut a nesmí se betonovat do hloubky vtí jak 0,2m.  
Technologická pauza musí být 3-4 dny a musí se dbát na správnou opracovatelnost 
betonové smsi. Po zatvrdnutí se musí perlit-beton provlhovat po povrchu vodou 
pomocí rozpráením na kapiky.  Správné provlhení je do hloubky 30-40mm pod 
povrchem a na povrchu nesmí být suchá místa.  Opakování po celou dobu 
technologické pestávky, jakmile se zanou objevovat suchá místa.   
Dokument: SN EN 12350-1 - Zkouení erstvého betonu - ást 1: Odbr vzork, 
SN EN 12350-7 Zkouení erstvého betonu - ást 7: Obsah vzduchu - Tlakové 
metody 
Zpsob kontroly: Vizuální, mení 
Kontroluje: PSV 
33.3 Kontrola spádové vrstvy 
Kontrola správného spádu podle projektové dokumentace, vyspádovaní od atik 
smrem ke stením vtokm. Musí se dodret naprojektované íky vrstvy.  Kontrola 
se provádí pomocí lat a nivelaního pístroje nebo vodováhy. 
Dokument: SN 73 0210-2 (730210) Geometrická pesnost ve výstavb. Podmínky 
provádní. ást 2: Pesnost monolitických betonových konstrukcí,  
SN 73 0205 Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování geometrické pesnosti
Zpsob kontroly: Vizuální, vodováha, la
Kontroluje: HSV 
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33.4 Kontrola penetraního nátru 
Minimální teplota pro aplikaci penetraního nátru nesmí být mení jak +5°C a 
nepesáhnout +35°C. Musí se kontrolovat doba, kdy se odpaí látky z penetraního 
nátru, doba je piblin 150min pi teplot 25°C a vlhkosti vzduchu 55%. 
Dokument: projektová dokumentace, technický list 
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontroluje: PSV 
33.5 Kontrola poloení parozábrany 
Povrch musí být bez neistot, výstupk a musí být celiství. Kontrola stejná jako u 
bodu kontrola podkladní vrstvy.  Teplota pokládky se musí pohybovat nad +8°C.  
Kontroluje se pesahy jednotlivých pás, jejich vzájemná vystídavost a zpsob 
nalepení na podkladní vrstvu.  Nemlo by docházet ke spoji ty vzájemných spoj, 
proto se musí dodret spoje ve tvaru T.  Kontroluje se vytaení parozábrany na 
vystupující konstrukce, jako je atika a ze
.  To stejné platí na prostupující 
konstrukce do výky 150mm. 
Dokument:   	
 Hydroizolaní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 
Definice a charakteristiky 
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontroluje: HSV, PSV 
33.6 Kontrola umístní a montáe vpustí 
Kontroluje se správné rozmístní steních vtok podle projektové dokumentace. 
Musí se zkontrolovat jestli je správn osazen manetový pás od vtoku na 
parozábranu a správnou polohu vytaené parozábrany.  Musíme zkontrolovat 
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správný spád v míst vtoku, pro odtok vody.  Kontrola správného zaizolování v míst
vtoku a spádové vrstvy.  
Dokument: Podlahové vpusti a stení vtoky - ást 3: Kontrola 
jakosti 
Zpsob kontroly: Vizuální, kontrola dle PD, mení  
Kontroluje: PSV 
33.7 Kontrola provedení tepelné izolace 
Kontroluje se správnost materiálu, jeho tlouka. Podkladní vrstva musí být suchá 
neporuená, celistvá, bez neistot. Kontroluje se neporuení desek vlivem vnjích 
vliv pi uskladnní.  Správná aplikace lepících tmel a co nejmení proezy. 
Kontrola správné pokládky na sraz desek.  Po pokladení správn zaizolování 
dodatenou pidanou hydroizolaci, která je souástí desek. Teplota lepení nesmí 
dosáhnout teploty vyí jak 450°C. Kontrola správného popráení ivicí po celém 
povrchu.  
Dokument: PD, montání pedpis výrobce, 
Tepeln izolaní výrobky 
pro zaízení budov a prmyslové instalace, Tepeln izolaní výrobky 
pro stavebnictví - Prmyslov vyrábné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)
Zpsob kontroly: vizuální 
Kontroluje: HSV, PSV 
33.8 Kontrola provedení tepelné izolace atiky 
Kontroluje se správná tlouka izolace, její vytaení a na horní okraj atiky. Kontrola 
jejího pichycení ke zdivu pomocí lepícího tmelu. Teplota lepení nesmí být vtí ne 
10°C. 
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Dokument: Tepeln izolaní výrobky pro stavebnictví - Prmyslov
vyrábné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS),  	 	 Tepeln
izolaní výrobky pro pouití ve stavebnictví - ást 3: Prmyslov vyrábné výrobky 
z extrudovaného polystyrenu (XPS)
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontroluje: HSV, PSV 
33.9 Kontrola provedení hydroizolace 
Kontroluje se správné nastavení teploty hoáku ke svaování pás hydroizolace. Pásy 
hydroizolace musí být neporueny. Povrch na pokládku nesmí mí spáry vtí ne 
5mm, jinak by se museli vyplnit tmelem. Prostupy a pilehlé konstrukce nesmí mít 
teplotu vyí ne +40°C.  Teplota pro montá nesmí klesnout pod +5°C. Pesahy 
pás nesmí být vetí ne 100mm na vech stranách. Musíme dodret vystídání 
pesah, nesmí dojít ke kíení ty pesah, proto klademe do plky boního pásu.  
Musíme kontrolovat správou délku a íku jednotlivých svar. Svary nesmí být irí 
ne 30mm a musí být dvojité. Vyteklé zbytky asfalt se musí popráit bidlicí.  
Kontroly se provádí vizuáln a pomocí zkouky tsnosti systémem SOLOtest, 
pomocí vhánní dýmu pod hydroizolace. Stejným zpsobem se provádí zaizolování 
atiky. Kontrolujeme pesahy a vytaení na atiku a pilehlé konstrukce.  Vytaení 
z atiky na vodorovnou plochu musí být ve vzdálenosti 200mm pes atikový klín.  
Dokument:   Hydroizolaní pásy a fólie - Plastové a pryové pásy a 
fólie pro hydroizolaci stech - Definice a charakteristiky 
Zpsob kontroly: Vizuální, mení SOLOtest 
Kontroluje: HSV, PSV 
33.10 Kontrola provedení ochranné vrstvy 
Kontroluje se celistvost spodní vrstvy na kterou bude pokládána geotextilie. Pesah 
jednotlivých rolí bude 300mm. Musíme zkontrolovat správné rozprostení po celé 
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ploe a proíznutí u vech steních hlavic vtok. Pesahy nesmí být vystídané jako 
u hydroizolace.  
Dokument: PD 
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontroluje: PSV 
33.11 Kontrola provedení zásypu kaírkem 
Kontroluje se správná frakce naprojektovaného kaírku.  Frakce se ovuje pomocí 
zkouky systému sít s velikostí otvor 4-63mm. Musíme dbát na správné 
rozprostení devných desek pro navezení koleek s kaírkem, aby nedolo 
k protrení ochranné a hydroizolaní vrstvy.  Kontroluje se správný spád do 
vodorovné roviny tlouky vrstvy 60-100mm. Nejvtí vrstva bude u vtok.  
Tolerance je +10mm.  
Dokument: PD, la, vodováha 
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontroluje: PSV 
33.12 Kontrola oplechování atiky 
Kontroluje se správné ukotvení zatahovacích plechu do atiky. Musíme zkontrolovat 
správné zatmelení vrut, proti zatékání vody do atiky. Kontroluje se správný sklon 
oplechování smrem dovnit ploché stechy pro odtok vody. Sklon musíme dodret 
minimáln 3%.  
Dokument: 	
 !"#!$%#
Zpsob kontroly: Vizuální 
Kontroluje: PSV, HSV 
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34 Výstupní kontrola 
34.1 Kontrola hotové stení konstrukce 
Kontroluje se kompletnost podle projektové dokumentace. Prchodnost steních 
vpustí. Kontroluje se zamení pomocí nivelaního pístroje rovinnost celého plát.  
Vizuáln se zkontroluje celistvost celé stechy.  
Dokument: 
Zpsob kontroly: Vizuální, mení 
Kontroluje: HSV, TDI 
Kontrolní a zkuební plán v píloze . B3. -Kontrolní a zkuební plán ploché stechy 
35 Seznam pouitých zkratek: 
PD- projektová dokumentace 
TDI- technický dozor investora 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
PSV- pomocný stavbyvedoucí (mistr) 
SD- stavební deník 
TP- technologický pedpis 
G-geodet 
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36 Seznam pouitých norem a vyhláek: 
zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, vyhláka 
.499/2006 Sb.  
vyhláka .499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 
NV . 591/2006 Sb.  o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích 
NV . 362/2005 Sb. o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky 
nebo do hloubky 
SN 73 0210    Geometrická pesnost ve výstavb
SN 73 0205  Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování 
geometrické pesnosti 
SN 73 2611    výchylky rozmr a tvar ocelových konstrukcí 
SN 72 7221-3  Tepeln izolaní výrobky pro pouití ve stavebnictví - 
ást 3: Prmyslov vyrábné výrobky z extrudovaného 
polystyrenu (XPS), 
SN EN 13164  Tepeln izolaní výrobky pro stavebnictví - 
Prmyslov vyrábné výrobky z extrudovaného 
polystyrenu (XPS) - Specifikace,  
SN EN 13956 Hydroizolaní pásy a fólie - Plastové a pryové pásy a 
fólie pro hydroizolaci stech - Definice a 
charakteristiky,  
SN EN 13970  Hydroizolaní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 
Definice a charakteristiky 
SN EN 12390-7 Zkouení ztvrdlého betonu - ást 7: Objemová 
hmotnost ztvrdlého betonu  
SN EN 206-1 BETON  ÁST 1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, 
VÝROBA A SHODA 
SN EN 12350-1  Zkouení erstvého betonu - ást 1: Odbr vzork, 
SN EN 12350-7 Zkouení erstvého betonu - ást 7: Obsah vzduchu - 
Tlakové metody 
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SN EN 13970 Hydroizolaní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 
Definice a charakteristiky 
SN EN 1253-3 Podlahové vpusti a stení vtoky - ást 3: Kontrola 
jakosti 
SN EN 14303 Tepeln izolaní výrobky pro zaízení budov a 
prmyslové instalace 
SN EN 13164 Tepeln izolaní výrobky pro stavebnictví - 
Prmyslov vyrábné výrobky z extrudovaného 
polystyrenu (XPS) 
SN 73 3610   navrhování klempíských konstrukcí 
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37 Obecné poadavky: 
-stavba podléhá vem zákonm a vyhlákám a musí se ji mi ídit: 
-naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveniti 
-naízení vlády .362/2005 Sb. o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracoviti s nebezpeím pádu výky nebo do hloubky 
-naízení vlády .101/2005 Sb. o podrobnjích poadavcích na pracovit a pracovní 
prostedí 
-naízení vlády .21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poadavky na osobní 
ochranné prostedí 
-zákon .183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním ádu 
-zákon .262/2006 Sb. zákoník práce 
-zákon .309/2006 Sb.  kterým se upravují dalí poadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajitní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti 
nebo poskytování slueb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajitní dalích podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci)
Vekeré stavební materiály pouívané na stavb musí mít platné certifikáty, za které 
odpovídá dodavatel stavby. Musí se brát zetel na vechny platné normy SN, 
zákony, vyhláky, technologické pedpisy a podnikové normy. Vichni pracovníci 
musí být prokoleni se zápisem ve stavebním deníku. Bez prokolení se nebudou na 
stavb vyskytovat ádní pracovníci. Stejné podmínky platí rovn pro externí 
pracovníky dodavatelských firem. Vichni pracovníci na stavb musí pouívat 
ochranné pomcky a ídit se vemi bezpenostními ustanoveními. 
38 Poadavky na stavenit
( v souladu s pílohou .1 k Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti) 
131 
38.1 Poadavky na zajitní stavenit
-celé stavenit po celém jeho obvodu musí být oploceno do výky minimáln 1,8m 
proti vniknutí neoprávnných osob. Vechny vstupy na stavenit musí být zeteln
vyznaeny se zákazem vstupu vem neoprávnným osobám. Vjezdy na stavenit
musí být vyznaeny dopravními znakami se zmnami provozu na staveniti a musí 
být zeteln oznaeny se zákazem vjezdu nepovolaných osob.  Pípadný pracovní 
prostor na komunikaci se musí vyznait bezpenostní páskou se zákazem vstupu 
nepovolaných osob.  Musí se dbát na trvale bezpený chod a stav na komunikaci a 
pracoviti. Vechny pouívané materiály, stroje a náadí pi manipulaci, doprav
nebo skladování nesmí ohrozit bezpenost a zdraví vech fyzických osob. [26] 
38.2 Zaízení pro rozvod energie 
-Doasná zaízení pro rozvod energie na staveniti se musí zaopatit a být pouívána 
tak, aby nedolo k poáru nebo výbuchu.  Doasná zaízení pro rozvod energie se 
musí pravideln kontrolovat a provádt revize. Pi neaktivit na staveniti se musí 
zaízení pro rozvod energie odpojit a zajistit, aby nedolo k neoprávnné manipulaci 
cizích osob. Hlavní vypína musí byt viditeln umístn pro okamité vypnutí. [26] 
38.3 Rizika a bezpenostní opatení týkající se stavenit
-Zamezeni propíchnutí nebo poezání chodidla se provede vasným odstranním 
pípadných nebezpených pedmt a pouíváním pracovních bod s pevnou 
podrákou.  Musí se pouívat ochranné pilby proti úrazu hlavy od padajících 
pedmt a materiál z výky na staveniti. [26] 
39 Poadavky pi provozu a pouívání stroj a 
náadí na staveniti 
(v souladu s pílohou .2 k Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti) 
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39.1 Obecné poadavky na obsluhu stroj
-Ped zapoetím pouití stroj a náadí musí být obsluha seznámena s provoznímu a 
pracovními podmínkami, které mají vliv na bezpenost osob a majetku. Nkteré 
zvlátní stroje jsou vybaveny zvukovým a svtelným signalizaním systémem. [27] 
39.2 Stavební výtah 
-Stavební ploinové výtahy se musí pravideln kontrolovat, aby se zajistil jejich 
bezpený provoz. [27] 
39.3 Vový jeáb 
-Kvli monému nebezpenému spadnutí pepravovaného bemena pi nakládce, 
doprav nebo vykládce, se musí pepravovaný materiál zafixovat na paletách. 
Pracovníci, kteí nakládají nebo vykládají pepravované bemeno, se nesmí zdrovat 
u bemena nebo se procházet v prostorech pod bemenem, z dvodu utrhnutí a 
spadnutí bemene. [27] 
39.4 Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi peruení a 
ukonení práce 
-Bhem provozu stroj se musí zaznamenávat poruchy a provozní odchylky a musí 
se s nimi seznámit pípadná nahrazující obsluha. Dle návodu stroje se musí zajistit 
proti samovolnému pohybu po ukonení obsluhy stroje. [27] 
39.5 Peprava stroj
-Peprava, skladování, nakládání, zajiování nebo upev	ování stroj musí zajistit 
podle podrobných pokyn poskytnutých prodejcem a zaznamenány v technických 
listech stroj a návodu na pouívání. Stroj musí být pi vykládce pichycen 
k pevnému podkladu, aby nedolo k pohybu a pádu. [27]  
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40 Poadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
(v souladu s pílohou .3 k Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti) 
40.1 Skladování a manipulace s materiálem 
-Materiál musí být skladován podle pokyn výrobce a podle toho jak bude 
zabudován do eeného objektu na skladovacích plochách, které musí být rovné, 
odvodnné a zpevnné pop. zasteené. Materiál musí být zafixován proti pokození 
nebo nechtnému pohybu. Rozmry a únosnost musí odpovídat vem skladovaným 
materiálm a vem strojm potebným pro manipulaci s materiálem. Runí nakládání 
sypkých materiál je povoleno do maximální výky 2m. Nebezpené chemické látky 
musí být skladovány v nepropustných obalech a oznaeny títky s druhem, 
skladováním a pvodem látky. [28] 
40.2 Peprava a ukládání betonové smsi 
-Dopravuje-li se betonová sms do místa ukládání erpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí zpsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádjící ukládání a 
obsluhou erpadla. [28] 
40.3 Svaování a nahívání ivic v tavných nádobách 
- Sváeské pracovit, vetn ochranného pásma pod pracovitm ve výce 
stanoveného podle zvlátního právního pedpisu, je nutno zabezpeit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a oznait bezpenostními znakami; pi svaování 
elektrickým obloukem na pechodném pracoviti je nutno pijmout opatení k 
ochran fyzických osob v jeho okolí ped úinky záení oblouku.  
- Nelze-li pi pracích ve výce zajistit sváei stabilní a bezpenou polohu jiným 
zpsobem ne osobními ochrannými pracovními prostedky proti pádu, musí 
tyto prostedky být chránny proti propálení.  
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-Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, pi nm fyzická osoba provádjící 
natavování izolaních materiál postupuje smrem vzad, nebyl pouit ve 
vzdálenosti mení ne 1,5 m od volného okraje pracovit ve výce 
- Zhotovitel zajistí,  aby  svaování neprovádly fyzické  osoby, které nejsou 
odborn zpsobilé podle zvlátního právního pedpisu, a aby práce spojené s 
rozehíváním ivic neprovádly  fyzické  osoby,  které nejsou  seznámeny  s 
technologickým postupem  a s návodem na pouívání písluného zaízení. [28] 
40.4 Lepení krytin na podlahy, stny, stropy a jiné konstrukce 
- dodrování stanoveného technologického postupu a návod k pouívání lepidel, 
vyrovnávacích hmot a krytin, popípad dalího pouitého materiálu[28] 
41 Bezpenostní opatení proti pádu z výky 
(v souladu s pílohou .1 k Naízení vlády .362/2005 Sb. o bliích minimálních 
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracoviti s nebezpeím 
pádu výky nebo do hloubky) 
41.1 Zajitní proti pádu technickou konstrukcí 
-Zajitní a rozmry konstrukce musí odpovídat povaze provádných prací, 
pedpokládanému namáhaní a musí umo	ovat bezpený prchod. Výbr pístup na 
pracovit ve výce musí být takové, aby byla splnna kritéria podle výky, doby a 
etnosti pouití. Zajitní v pípad evakuace. Volné okraje musí být zajitny proti 
pádu zvoleným konstrukním opatením. Peruení konstrukce jen v pípad
prostup ebíku nebo schodit. Potebné parametry v provozní dokumentaci. 
Zábradlí musí být ve výce minimáln 0,15m. Je-li výka vtí ne 2m, tak se musí 
vloit stední ty proti propadnutí osob. Minimální výka proti propadnutí je 1,1m.  
Pi peruení ochranné konstrukce proti pádu, musí se zídit jiná doasná konstrukce 
proti propadnutí. [29] 
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41.2 Zajitní proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostedky 
-Zamstnavatel má povinnost zajistit úinné pracovní pomcky dle práce a rizik s ní 
spojené, které musejí být pravideln zkoueny a kontrolovány. Jedná se o polohovací 
systém a systém zachycení pádu. Moná kombinace prvk ochrany podle návod
výrobce. Zamezení vstupu do nebezpeného prostoru, bezpená poloha proti 
zamezení pádu nebo bezpené zachycení nad pekákou. Zamstnanec musí 
zkontrolovat výbavu ped pouitím. Vechny zabezpeovací systémy musí být 
obsaeny v technologickém postupu s konkrétním zaznaením nebo popsáním 
zabezpeení a míst. Pokud je práce vykonávána v polohovacím systému, musí být 
prokázáno, e lze práci vykonávat bez rizik. Pro polohovací systém musí být 
prokázána nezávislost dvou lan pro sestup a výstup a druhé jako záloní, který je 
osazen pohyblivým zachycovaem pádu. Musí také obsahovat samosvorný systém 
pi nekontrolovanému pádu a následném zabránní pádu. Náadí a vybavení musí být 
pichyceno k sedáku nebo postroji. Lze odprostit od druhého lana v tom pípad, kdy 
je to nutné kvli práci a je to zabezpeeno výrobcem. Na vechny pouívání 
bezpenostních systém musí být zamstnanec prokolen zamstnavatelem. [29] 
41.3 Pouívání ebík
-ebíky se mohou pouít v pípad, kdy nedovoluje pouít jiný bezpenostní systém 
a kdy je riziko vyhodnoceno jako opodstatnné, ale lze na nich vykonávat jen 
krátkodobé nenároné práce. Pi pohybu musí být pracovník elem k ebíku a me 
vynáet bemena o maximální hmotnosti 15kg. V souasné dob se nesmí vyskytovat 
na ebíku více jak jeden pracovník. Pesah ebíku nad výstupem musí být 
minimáln 1,1m, lze ho nahradit madly. Sklon nesmí být mení ne 2,5:1. Za 
pílemi musí být prostor alespo	 180mm a u paty alespo	 600mm. Stabilita ebíku 
musí být zajitna bezpeným zpsobem proti posunutí a pohybu po celou dobu 
uívání. Skládací a výsuvné ebíky musí mít jednotlivé díly zajitny proti 
neádoucímu pohybu. Devné ebíky delí ne 12m se nesmí pouívat. Bezpená 
zóna práce je 800mm od horního konce. Zajitní pracovníka proti pádu ve výce 
vyí ne 5m osobníma pomckami. Zamstnavatel musí provádt pravidelné 
kontroly podle návodu pouívání dané výrobcem. [29]
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41.4 Zajitní proti pádu pedmt a materiálu 
-Vechny materiály nebo náadí musí být zajitno proti pádu a následným 
neádoucím úinkm. Pro drobné materiály se musí uzpsobit pracovní odv nebo 
výstroj.  Kadá konstrukce má svoji hmotnost pro zatování a ta se nesmí pekonat. 
[29]  
41.5 Zajitní pod místem práce ve výce a v jeho okolí 
-Místa pod kterými se pracuje se musí zabezpeit a zajistit pomocí zamezení 
provozu, konstrukcí ochrany proti pádu osob a materiálu, ohrazením prostor
dvoutyovým zábradlím o výce 1,1m tyemi na sloupcích nebo dozorem. Ohroený 
prostor musí mít íku od volného okraje 1,5m pi 3-10m výky, 2m pi 10-20m, 
2,5m pi 20-30m nebo 1/10 výky objektu pi práci ve výce nad 30m. Na stechách 
se sklonem vtím ne 25° se íka prostoru zvtuje o 0,5m. Pi doprav bemene se 
íka zvtuje o 1m. Práce nad sebou se musí omezit, pokud nelze jinak a musí být 
vyeena v technologickém postupu. [29] 
41.6 Práce na stee 
-Zamstnanec se musí chránit proti pádu z volných okraj, proti sklouznutí z plochy 
stechy pi sklonu vtím ne 25° a propadnutím konstrukcí. Vechny otvory nebo 
volné okraje musí být zajitny proti pádu ochranou nebo záchytnou konstrukcí. 
Zajitní proti sklouznutí se provede pomocí ebík, ochranného, záchytného 
systému. Zajitní pro propadnutí konstrukcí se provede vdy, kdy je vzdálenost 
mezi prvky vetí ne 250mm. Stavba a oprava komín se provádí pomocí pracovní 
plochy o íce 600mm. [29] 
41.7 Doasné stavební konstrukce 
-Doasné konstrukce musí být zaznamenány v dokumentaci a musí s jimi být 
seznámeni zamstnanci. Pokud není konstrukce zaznamenána v dokumentaci, musí 
být proveden výpoet pevnosti a únosnosti odbornou osobou, která navrhne zpsob 
montáe a pouívání. Musí být bezpená, pokud je na staticky urené konstrukci 
nebo terénu, musí být zajitna protiskluznost kotvením nebo zajitním proti 
náhodnému pohybu, prostorov tuhá, podlahy musí být bezpená pro práci, nesmí se 
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posouvat a musí být pístupná po bezpených komunikacích. Pokud nejsou 
bezpená, musí se zajistit páskou a znakami. Pedání od odborné osoby musí být 
zaprotokolováno. Pedání se vyaduje u lehkých leení o výce podlahy nad 1,5m a 
pohyblivých ploin, které nejsou demontovány pi pohybu na jiná pracovit. 
Zamstnavatel musí dohlíet na pravidelné kontroly podle dokumentace. Montá a 
demontá leení provádí osoba k tomu zpsobilá a úpravy prokolený pracovník, 
který je seznámen s návodem montáe, bezpenosti práce bhem montáe a dalími 
bezpenostními riziky a opateními a pípustnými zatíeními. ebíky nelze pouívat 
jako podprný nebo nosný systém podlah leení.  Devné ebíky lze pouít pro 
vstupy jen do výky 3,5m mezi sebou a musí být doloeny výpotem. [29] 
41.8 Shazování pedmt a materiálu 
-Shazování na níe poloená místa lze jen pokud je místo dopadu zabezpeeno proti 
vstupu osob a okolí je chránno proti odraení. Nebo pokud je materiál shazován 
v uzavené shozu na místo urení po celé délce nebo je zabezpeeno proti pranosti, 
hlunosti nebo jiných neádoucích úink. Nelze shazovat vci na místo, kde nelze 
urit dopad nebo kdyby dolo k strení pracovník. [29] 
41.9  Peruení práce ve výkách  
-Peruení práce se musí dodret za nepíznivých podmínek poasí, zvlát pi 
bouce, deti, snení nebo mrazu. Vítr vetí ne 8m/s pi práci na zavených 
systémech a pi vyím vtru ne 11m/s pi bných pracích ve výkách. Dohlednost 
musí být vtí ne 30m a teplota nesmí klesnout pod -10°C. [29] 
41.10 kolení zamstnanc
-Vechny práce ve výce vyí ne 1,5m podléhají pravidelných kolením od 
zamstnavatele pracovníkm nebo pracují na pohyblivých ploinách, na ebících ve 
výce vyí ne 5m a o pouívání osobních ochranných prostedk. [29] 
42 Osobní ochranné pomcky 
(v souladu s pílohou .2 k Naízení vlády .21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
poadavky na osobní ochranné prostedí) 
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42.1 Veobecné poadavky na vekeré osobní ochranné pomcky 
-Vekeré poskytnuté ochranné pomcky musí vyvolat alespo	 ástenou ochranu 
proti psobícím rizikm.[30] 
42.2 Dodatené poadavky pro speciální rizika 
-Zamezení pádu z výky. Osobní ochranná pomcka zamezující pád z budovy je 
ochranný postroj s jitním, který je moný uchytit ke spolehlivému kotvícímu bodu. 
[30] 
43 Pouitá literatura a vyhláky 
[26]< Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti , píloha .1> 
[27]< Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti , píloha .2> 
[28]< Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti , píloha .3> 
[29]< Naízení vlády .362/2005 Sb. o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracoviti s nebezpeím pádu výky nebo 
do hloubky, píloha .1> 
[30]< Naízení vlády .21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poadavky na 
osobní ochranné prostedí), píloha .2> 
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44 Velké stroje 
44.1 Vový jeáb LIEBHERR 34K 
Pouití: 
Vový jeáb bude slouit pro horizontální a vertikální dopravu na stavenit, 
peván k dopravení materiálu ze skladovací plochy na místo urení montáe.  
BOZP: 
Pod ani v blízkosti zvedaného pepravovaného pedmtu nesmí být ádný pracovník. 
Za navazování materiálu odpovídá prokolený vaza.  
Podmínky pro práci: 
Jeábník s prkazem. 
Základní technické parametry: 
Maximální zatíení  4000kg 
Nosnost pi max. délce 1100kg 
Maximální výka háku 27m 
Maximální pozice svislice 30° 
Rozmr zaloení  3800/3800mm 
Polomr otáení  2,5m 
Kladkostroj   11kW 
Obr.20: Vový jeáb [31] 
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   Obr.21: Schéma jeábu [31] 
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DIAGRAM NOSNOSTI: 
    Obr.22: Diagram nosnosti [31] 
Modrá-ez plochou stechou 
ervená-ez valbovou stechou 
Vyloení nejtího bemene: ocelová vaznice 0,598t < max. nosnost 1,1t v max. 
vzdálenosti 33m. 
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44.2 Nákladní automobil Man 26.360 TGA 
Hydraulický nakládací jeáb PALFINGER PK 2700, valník 
Pouití:                           
Nákladní automobil slouí k dovozu materiálu na stavbu. Je opaten hydraulickou 
rukou pro snadnou vykládku a nakládku materiálu. V pípad patného poasí, se 
bude materiál zakrývat plachtou. 
BOZP: 
Platné zákony a vyhláky o pohybu na silnicích a dodrování silniního provozu ( 
.227/2009 Sb.).  Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích. 
Podmínky práce: 
idiské oprávnní typu C 
Základní technické parametry: 
Nosnost jeábu: 3m/8000kg, 6m/4050kg, 10m/2360kg, 14,5m/1510kg, 
21,8m/480kg 
Valník:  6,6x2,5x0,8m 
Pohon:   Diesel 
Výkon motoru: 265KW (360 PS) 
Dovolená hmotnost: 26 000 kg 








    	
[32]
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44.3 Autoerpadlo SCHWING KVM 34X 
Pouití:                           
Autoerpadlo bude vyuito pro dopravu betonové smsi na místo urení na stavb. 
Vyuíváno bude pro monolitické desky, sloupy a zdi v 1.NP a 2.NP.  
BOZP: 
Platné zákony a vyhláky o pohybu na silnicích a dodrování silniního provozu ( 
.227/2009 Sb.).  Zákon pro bezpenost pi práci . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o 
bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích. 
Podmínky práce: 
idiské oprávnní typu C 
Základní technické parametry: 
Parametr   Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah  (m)  34,0 
Horizontální dosah*  (m)  30,0 
Skládání výloníku  -  R 
Poet ramen   -  4 
Dopravní potrubí  -  DN 125 
Délka koncové hadice (m)  4 
Pracovní rádius otoe  °  550° 
Systém zapatkování  -  XH 
Zapatkování podpr - pední (m)  6,21 
Zapatkování podpr - zadní (m)  5,70 
   Obr.24: Autoerpadlo [33] 
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   Obr.25: Dosah hadice erpání [33] 
ervená barva- obrys ploché stechy pro erpání perlit-betonu. 
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44.4 Autodomícháva SCHWING AM 9 FHC BL 
Pouití:                           
Autodomícháva bude slouit pro dovoz betonové smsi z CEMEX betonárky ul. 
Prmyslová 5/566, 108 00 Praha 10- Maleice. Betonová sms bude pouitá na 
monolitické prvky( stropy, sloupy a zdi). 
BOZP: 
Platné zákony a vyhláky o pohybu na silnicích a dodrování silniního provozu ( 
.227/2009 Sb.).  Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích. 
Podmínky práce: 
idiské oprávnní typu C 
Základní technické parametry: 
 Stupe	 plnní   55,7%
Sklon bubnu    12,2° 
Separátní pohon   59kW 
Jmenovitý objem:    7 m3
Vzdálenost na stavenit  4,4km 
Spoteba :   7,185 m3 










   
[34]
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44.5 Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 
Pouití:                           
Stavební výtah bude vyuit pro pepravu materiálu a osob. Slouí pro vertikální 
pepravu.  Kotvení bude provedeno v okenních otvorech ve 2.NP a 4.NP. 
BOZP: 
Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích a .362/2005 Sb. poadavky na ochranu a 
bezpenost zdraví pi nebezpeí pádu. 
Podmínky práce: 
Teplota nad -5°C a vítr max. 3m/s 
Základní technické parametry: 
Nosnost    1500 kg 
Rychlost zdvihu (peprava osob) 12 m/min 
Rychlost zdvihu (peprava nákladu) 24 m/min 
Max. výka    100 m 
Napájení     400 V/ 2x 3 kW/6,1 kW 
Vidlice    32 A (ptikolík) 
Rozmr klece (d/  /v)  4,35/1,65/1,1 m 












44.6 Míchaka na maltu spádová MK-130 
Pouití:                           
Míchaka bude slouit pro míchání maltové smsi pro zdné konstrukce. 
BOZP: 
Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích. 
Podmínky práce: 
Není poteba speciálních poadavk
Základní technické parametry: 
Hmotnost   62 kg 
Geometrický objem bubnu 130 l 
Uitný objem bubnu  90 l 
Výkon motoru:  700W 
















44.7 Zavené leení FOX 
Pouití:                           
Zavené leení bude slouit místo normálního leení z dvodu nedostatku místa pro 
jeho zízení. 
BOZP: 
Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích a vyhláky Ï. 362/2005 Sb. Poadavky na 
bezpeÏnost a ochranu zdraví pěi nebezpeÏí 
pádu. 
Podmínky práce: 
Teplota nad -5&C a vítr do 3m/s 
Základní technické parametry: 
Kotva prmr   22mm 
íka podlahy  1,4m 
Výka zábradlí  2m 









    !"#$%&[37]

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45 RUNÍ NÁ	ADÍ 
45.1 Stahovací vibraní lita Enar QXE 
Pouití:                           
Stahovací lita bude pouívána pro zarovnání povrchu monolitické stropní 
konstrukce po betonái.  
BOZP: 
Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích. 
Podmínky práce: 
Prokolený pracovník a kontrola tvarové pesnosti lity 
Základní technické parametry: 
Délka:   2 m 
Hmotnost:  12,5 kg 
Motor:   Elektrický 
Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 
Odstedivá síla: 70 kN 
Poet otáek:  3000 ot/min 
Výkon:   0,1 kW 

    
    Obr. 30: Stahovací lita [38] 
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45.2 Svaovací stroj KIT 500W 
Pouití:                           
Slouí pro svaování, pipojení ocelových vaznic a sloupk na elezné podloky.  
BOZP: 
Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích a .362/2005 Sb. poadavky na ochranu a 
bezpenost zdraví pi nebezpeí pádu. 
Podmínky práce: 
Prokolený pracovník a vlastník sváeckého prkazu 
Základní technické parametry: 
Hmotnost  151kg 
Napájecí naptí 3x400V 
Proudivý rozsah 30-450A 
      Obr.31: Svaovací agregát [39] 
45.3 Runí horkovzduný svaovací pístroj na hydroizolace TRIAC 
AT 
Pouití:                           
Slouí pro runí svaování hydroizolace na ploché stee. 
BOZP: 
Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích a .362/2005 Sb. poadavky na ochranu a 
bezpenost zdraví pi nebezpeí pádu. 
Podmínky práce: 
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Prokolený pracovník na montání práce a teploty vetí ne +5°C. 
Základní technické parametry: 
Naptí   230V 
Píkon   1600W 
Max. Teplota  700°C 
      Obr.32: Svaovaka HI [40] 
45.4 Horkovzduný svaovací pístroj na hydroizolace VARIMAT 
V2 
Pouití:                           
Slouí pro svaování hydroizolace po ploe ploché stechy. 
BOZP: 
Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích a .362/2005 Sb. poadavky na ochranu a 
bezpenost zdraví pi nebezpeí pádu. 
Podmínky práce: 
Prokolený pracovník na montání práce a teploty vetí ne +5°C. 
Základní technické parametry: 
Naptí   230/400 V 
Píkon   4600/5700 W 
Max. Teplota  20-620 °C 
Hmotnost  38 kg 
       Obr.33: Svaovaka HI [41] 
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45.5 Motorová pila HUSQARNA 339 XP 
Pouití:                           
Slouí pro práci s devnými prvky krovu. 
BOZP: 
Zákon . 309/2006 a vyhláku 591/2006 o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na stavenitích a .362/2005 Sb. poadavky na ochranu a 
bezpenost zdraví pi nebezpeí pádu. Dále poteba ochranné pomcky pro práci 
s pilou (ochranné kalhoty, pilba, brýle, rukavice, bezpenostní boty). Pi práci dbát 
na bezpenost, neklouzavý povrch, nepouívat v blízkosti dalích pracovník, 
nepouívat v blízkosti oteveného ohn, riziko výbuchu.  
Podmínky práce: 
Tesa tídy 6, prkaz práce s motorovou pilou 
Základní technické parametry: 
Objem    38 cm3 
Výkon    1,8 kW 
Hmotnost    8 kg 
Aku. Tlak   112 dB 
       Obr.43: Motorová pila [42] 
46 OSTATNÍ STAVEBNÍ RUNÍ NÁ	ADÍ 
Okruní pila Einhell RT-CS 165 Red 
Píklepová vrtaka FERM EBF-500 
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Úhlová bruska FERM EBF-115/500 
Kladívko STANLEY-DIN 100-16 
Úhlomr SKIL 0580AA 
Runí pilka na devo STANLEY 
roubováky STANLEY 
Tesaský úhelník STANLEY 







Smeták GARDENA Combisystem 
Nivelaní pístroj SOUTH NL-20 
Laserový dálkomr Toolcraft LDM 70 
Silikonový pítlaný váleek 40mm KAISER 
Izolaterský n AZ FLEX 
Vytlaovací pistol COX 
Mosazný kartá REX 620 
47 BOZP POMCKY 
Bezpenostní sedák Rock Emire Skill uno 
Lano statické Rock Empire 10mm 
Karabiny a zajiovací pomcky Rock Empire Steel screw 
Svaovací brýle 3M 2845 
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Ochranné brýle PILLI 
Pilba Petzl Alveo Vent 
Pracovní rukavice Crow 
Reflexní odv LYNX 
Pracovní obuv a odv Wintoperk 


















[42]< http://husqvarna.epb.cz/husqvarna-339xp/ > 
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49 Plochá stecha 
49.1 Pochozí plochá stecha 
49.2 Oplechování odvod vody 







Ochranná 0,7mm 19,85m 20m 8 plech (2,5x1m) 
2x Zatahovací 
plech 
Ochranná 1mm 19,85m 20m 8 plech (2,5x1m) 






EP 150 PB 
Spádová 50-100mm 95,44 m2 7,158 m3 1x 
autodomíchava
Penetral ALP Penetraní - 95,44 m2 19,08 kg 20 kg kbelík 
Bitumenový pás 
Vedatect Al G200 
S4 
Parotsná 4mm 99,38 m2 100m2 20 rolí (5m2) 
EPS nakaírovaná 
Rigiroof V S35 
Tepeln izolaní 100mm 95,44 m2 96 m2 48 desek (2x1m) 
EPS nakaírovaná 
Rigiroof V S35 
Tepeln izolaní 50mm 19,85 m2 20 m2 10 desek (2x1m) 
Ceresit CT 84 Lepící - 115,29m2 9,86 l 12 lahví (850ml) 
PARAFOR SOLO 
GS 
Hydroizolaní 5mm 108,85 
m2
110 m2 16 rolí (7x1m) 
Kaírek 16-22mm Ochranná 60-100mm 95,44 m2 7,158 m3 11pytl(0,7m3) 
geoNETEX S500 Ochranná 2mm 95,44 m2 96m2 1 role (100m2) 
Klínek devný Pechodná 100/100 68,25 m 69m 35 latí (2m) 
160 
stení vtok 
TopWet 110Bit S 
Odvod	ovací DN110 4ks 4ks 4balení 
Nerezový ko 
vpustí 
Ochranná 100mm 4ks 4ks 4balení 
50 Valbová stecha samostatné ásti 2a 
50.1 Nosná konstrukce 
50.1.1Ocelové prvky   
Popis Profil Délka 
[mm] 
Poet Kvalita Hmotnost 
[kg] 
Ochr. nátry 
Vaznice 2xU240 13300 1 11 373 (S235 JRG 1) 642,07 
	

Vaznice 2xU180 7400 1 11 373 (S235 JRG 1) 262,73 
	

Vaznice 2xU160 9600 1 11 373 (S235 JRG 1) 308,74 
	

Vaznice 2xU200 6700 2 11 373 (S235 JRG 1) 269,34 
	

Vaznice 2xU180 3600 1 11 373 (S235 JRG 1) 130,25 
	

Vaznice 2xU160 5200 1 11 373 (S235 JRG 1) 167,23 
	





50.1.2Devné prvky  
50.2 Ostatní konstrukce 







Poet Kvalita Kubatura 
[m3] 
Ochr. nátry 
Krokev 100x180 6,900 73 Smrk (A) 9,052 Boronit, 
FlamGard 
Pozednice 160x140 66,000 1 Smrk (A) 1,479 Boronit, 
FlamGard 
Kletina 80x180 5,200 12 Smrk (A) 0,899 Boronit, 
FlamGard 
Lat 30x50 798,090 1 Smrk (A) 1,197 Boronit, 
FlamGard 






















Poet ks Poet ks 
s rezervou 5% 
Bramac 
Classic  
330 420 6 279,51 2795 2935 

































Poet ks + 5% 
Hebená
Bramac  
250 450 6 107 113 
Koncový 
hebená
250 450 6 5 6 
Rozdlovací 
hebená
250 450 6 3 4 
Drák lat 180 50 1 90 95 
Píchytka 
hebenáe 
20 100 1,6 107 113 
Utsnovací 
vrut 
3,1 80 6 107 113 
Vtrací pás 
hebene  






















Bm/role Poet  
Wakaflex 280 5000 8600 5 2 role 
Krycí lita 60 2400 8600 2,4 4 lity 









Tsnící tmel 310 60 516 2 






StabiCor P mdná 125 100 5 
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OSB desky 1250 2500 12 9,66 184 1 





Poet Kvalita Kubatura 
[m3] 
Ochr. nátry 

































OSB desky 1250 2500 12 63,147 184 1 





Poet Kvalita Kubatura 
[m3] 
Ochr. nátry 



























Norton T150 1500 50000 4 63,147 75 1 
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Krytina 
51 Valbová stecha samostatné ásti 2b 
51.1 Nosná konstrukce 
51.1.1Devné prvky krovu  
Sbíjený píhradový vazník GANG-NAIL vrcholový 
Sbíjený píhradový vazník GANG-NAIL nároní 
Sbíjený píhradový vazník GANG-NAIL tvoící krokve 
-z dvodu neúplné poskytnuté projektové dokumentace není známa dimenze prvk



































Poet Kvalita Kubatura 
[m3] 
Ochr. nátry 
Kontra-lat 30x50 226,80 1 Smrk (A) 0,340 Boronit, 
FlamGard 










Poet ks Poet ks 
s rezervou 5% 
Bramac 
Classic  
330 420 6 215,69 2157 2265 

































Poet ks + 5% 
Hebená
Bramac  
250 450 6 100 105 
Koncový 
hebená
250 450 6 4 5 
Rozdlovací 
hebená
250 450 6 2 3 
Drák lat 180 50 1 67 70 
Píchytka 
hebenáe 
20 100 1,6 100 105 
Utsnovací 
vrut 
3,1 80 6 100 105 
Vtrací pás 
hebene  

















Bm/role Poet  
Wakaflex 280 5000 8600 5 2 role 
Krycí lita 60 2400 8600 2,4 4 lity 
rouby - - - 12 48 ks 
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Tsnící tmel 310 60 516 2 






StabiCor P mdná 125 100 5 
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eený objekt se nachází v severovýchodní ísti msta Praha v oblasti Praha 8-
Libe	. 
Bod A: místo stavenit
  Ulice Budilova, Praha 8 
  Obr. 35: mapa Prahy [43] 
  Obr.36: mapa Praha 8-Libe [43] 
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Bod B:  betonárna Rohanský ostrov 
  Rohanské nábeí 68 
  Praha 8- Karlín 
  Délka 4,4 km 
Bod C:  ezivo Hells 
  Neratovická 665/30 
  Praha 8- Kobylisy 
  Délka 3,2 km 
Bod D: stavebniny Woodcote CZ, a.s. 
  U Pekaky 281/3 
  Praha 8- Libe	
  Délka 1,9 km 
Krytické body 
Bod E: dovoz stavebnin-ulice Zenklova  vyhovuje potebnému polomru 5m. 
Obr.37: kritický bod E [43] 
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Bod F: dovoz betonu-ulice Zenklova  vyhovuje potebnému polomru 5m. 
   Obr.38: kritický bod F [43] 
Bod G: dovoz eziva-ulice imická  vyhovuje potebnému polomru 5m. 




V bakaláské práci jsem se zabýval technologickou etapou realizace zasteení 
bytového domu v Praze 8. Jednalo se zejména o plochou stechu a dv valbové 
stechy. Jedna s nosným devným krovem a druhá s krovem ze sbíjených GANG-
NAIL vazník. 
Nejvíce poznatk ve mn zanechalo nastudování provádní zasteení obou stech, 
zejména spojený ocelové a devné nosné ásti krovu a pak samotná pokládka 
steních materiál.  
Díky této práci jsem poznal komplikovanost synchronizace výstavby, by jen na 
základ jedné technologické etapy. 
Bakaláská práce pro mne znamenala velký pínos z hlediska nových poznatk a 





Vyhláka . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon . 591/2006 Sb., o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na stavenitích 
Zákon . 362/2005 Sb., o bliích poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi 
práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky 
MOTYKA, JÁRSKÝ a kol. Technologie staveb II  Píprava a realizace staveb 
Musil F., Henková S., Nováková D., Technologie pozemních staveb I  Návody do 
cviení. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN80-214-0490 6, Brno 
2002 
Koí B., Technologie pozemních staveb I-Technologie stavebních proces. 
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN 80-214-0354-3, ISBN 80-214-
0634-8, Brno 1997 
SN 73 0210   Geometrická pesnost ve výstavb
SN 73 0205   Geometrická pesnost ve výstavb. Navrhování geometrické 
pesnosti 
SN 73 2611   výchylky rozmr a tvar ocelových konstrukcí 
SN 01 3420  Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres stavební ásti 
SN 73 2824-1 Tídní deva podle pevnosti - ást 1: Jehlinaté ezivo 
SN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstrukních ocelí - ást 1: 
Veobecné technické dodací podmínky 
SN 73 2810  Devné stavební konstrukce. Provádní 
SN EN 1090-1 Provádní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 
ást 1: Poadavky na posouzení shody konstrukních dílc
SN 73 3150   Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie tídní 
SN EN 14545 Devné konstrukce - Spojovací prostedky  Poadavky 
SN EN 336   Konstrukní devo - Rozmry, dovolené odchylky 
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SN EN 13859-1  Hydroizolaní pásy a fólie - Definice a charakteristiky pás a 
fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - ást 1: Pásy a fólie podkladní a pro 
pojistné hydroizolace pro skládané krytiny 
SN 73 1901   Navrhování stech - Základní ustanovení 
SN 73 3610  Navrhování klempíských konstrukcí 
SN 73 3130  Stavební práce. Truhláské práce stavební. Základní ustanovení 
SN 72 7221-3  Tepeln izolaní výrobky pro pouití ve stavebnictví - ást 3: 
Prmyslov vyrábné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS), 
SN EN 13164  Tepeln izolaní výrobky pro stavebnictví - Prmyslov
vyrábné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace,  
SN EN 13956 Hydroizolaní pásy a fólie - Plastové a pryové pásy a fólie 
pro hydroizolaci stech - Definice a charakteristiky,  
SN EN 13970  Hydroizolaní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice 
a charakteristiky 
SN EN 12390-7 Zkouení ztvrdlého betonu - ást 7: Objemová hmotnost 
ztvrdlého betonu  
SN EN 206-1 BETON  ÁST 1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, 
VÝROBA A SHODA 
SN EN 12350-1 Zkouení erstvého betonu - ást 1: Odbr vzork, 
SN EN 12350-7 Zkouení erstvého betonu - ást 7: Obsah vzduchu - Tlakové 
metody 
SN EN 13970 Hydroizolaní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice 
a charakteristiky 
SN EN 1253-3 Podlahové vpusti a stení vtoky - ást 3: Kontrola jakosti 
SN EN 14303 Tepeln izolaní výrobky pro zaízení budov a prmyslové 
instalace 
SN EN 13164 Tepeln izolaní výrobky pro stavebnictví - Prmyslov








































[26]< Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti , píloha .1> 
[27]< Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti , píloha .2> 
[28]< Naízení vlády .591/2006 Sb. o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveniti , píloha .3> 
[29]< Naízení vlády .362/2005 Sb. o bliích minimálních poadavcích na 
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[30]< Naízení vlády .21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poadavky na 



















[42]< http://husqvarna.epb.cz/husqvarna-339xp/ > 
[43]<www.mapy.cz> 
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PD - projektová dokumentace 
TDI - technický dozor investora 
HSV - hlavní stavbyvedoucí 
PSV - pomocný stavbyvedoucí (mistr) 
SD - stavební deník 
TP - technologický pedpis 
G - geodet 
ZS - zaízení stavenit
NN - nízké naptí 
HVS - hrubá vrchní stavba 
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